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Il processo di sviluppo software è una branca di studio dell’ingegneria
informatica con lo scopo di indirizzare tutti gli individui coinvolti in un pro-
getto a pratiche e metodi che migliorano le probabilità di buona riuscita del
progetto stesso. Nel corso del tempo sono stati proposti svariati modelli
di sviluppo software, con risultati variabili in rapporto alla grandezza del
progetto, del team di sviluppo, del tempo e della disponibilità economica.
Il compito del modello è quello di gestire al meglio il budget economico, il
tempo a disposizione, la comunicazione e l’interazione tra gli sviluppatori, la
piena comprensione dei requisiti e tutte le fasi che compongono il processo
di sviluppo.
In tutti i campi vengono svolti studi per analizzare le differenze tra una
qualsiasi azienda di settore e le aziende di maggior successo sul mercato, nel
settore di riferimento, al fine di comprendere quali siano i processi aziendali
che portano a risultati ottimali in maniera efficiente. Purtroppo, lo sviluppo
di un software è un processo diverso dalla produzione: usando un’analogia
con il mondo culinario potremmo dire che lo sviluppo software corrisponde
a uno chef che inventa un piatto, mentre la produzione è più simile a un
executive-chef che esegue una ricetta nel modo migliore possibile [3]. Questa
semplice analogia evidenzia come lo sviluppo di un software sia legato alla
creatività e all’esperienza, mentre la produzione sia un processo ripetitivo
e meccanico; ovviamente, migliorare un processo produttivo è più semplice:
dopo aver analizzato i vari passaggi e individuato i colli di bottiglia è pos-
i
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sibile studiare un sistema che renda più efficiente la produzione lavorando
sui punti critici; risulta più complesso, invece, studiare dei sistemi sempre
efficienti per lo sviluppo software, poiché l’efficacia del metodo è legata non
solo alla struttura aziendale, ma anche alla cultura aziendale e al metodo
operativo adottato dal team di sviluppo. Per questo motivo esistono molti
metodi legati allo sviluppo software che hanno obiettivi simili, ma imposta-
zioni completamente differenti.
In linea generale il processo di sviluppo software è caratterizzato dalle
seguenti fasi e strumenti:
• Cattura, specifica, analisi e gestione dei requisiti
• Progettazione dell’architettura e dei moduli
• Codifica e debugging
• Testing
• Deployment
Ogni modello di sviluppo software è caratterizzato dalle specifiche che for-
nisce per ognuna delle fasi illustrate precedentemente; poiché non esiste un
modello che sia più efficace degli altri in ogni situazione (no silver bullet),
scegliere la metodologia e il metodo più adeguati al sistema in esame diventa,
quindi, un fattore decisivo, per la buona riuscita del prodotto finale.
In molti casi i metodi di sviluppo software traggono la loro ispirazione
da metodi che sono già stati applicati in ambito produttivo; trasferendo i
principi dalla produzione allo sviluppo è possibile applicare gli stessi metodi,
prestando attenzione ad adeguare le pratiche, infatti i principi sono universa-
li, mentre le pratiche corrispondono all’applicazione dei principi nel dominio
[3].
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Le principali metodologie di sviluppo software possono essere catalogate
nel modo seguente:
• metodologie pesanti (es. modello a cascata)
• metodologie iterative (es. modello a spirale)
• metodologie agili (es. Scrum, XP, Kanban, . . . )
Negli ultimi anni le metodologie agili hanno conosciuto una grande diffu-
sione, lo studio ”VersionOne State of Agile Development Survey 2013” riporta
che nel 2013 molti team di sviluppo hanno tratto giovamento dall’uso di una
metodologia agile [2]:
• l’88% di chi ha risposto dice che la sua azienda usa una metodologia
agile
• il 92% di chi ha risposto ha riscontrato un miglioramento di anno in
anno in tutte le aree individuate dal questionario, in particolare le
categorie in cui ci sono stati miglioramenti sono: abilità nel gestire i
cambiamenti (92%), aumento di produttività (87%), maggior visibilità
del progetto (86%), maggiore motivazione per il team (86%) e una
migliore qualità del software (82%)
I motivi di questo successo sono individuabili nei principi stessi della
metodologia agile:
• La nostra massima priorità è soddisfare il cliente rilasciando software
di valore, fin da subito e in maniera continua.
• Accogliamo i cambiamenti nei requisiti, anche a stadi avanzati dello svi-
luppo. I processi agili sfruttano il cambiamento a favore del vantaggio
competitivo del cliente.
• Consegnamo frequentemente software funzionante, con cadenza varia-
bile da un paio di settimane a un paio di mesi, preferendo i periodi
brevi.
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• Committenti e sviluppatori devono lavorare insieme quotidianamente
per tutta la durata del progetto.
• Fondiamo i progetti su individui motivati. Diamo loro l’ambiente e
il supporto di cui hanno bisogno e confidiamo nella loro capacità di
portare il lavoro a termine.
• Una conversazione faccia a faccia è il modo più efficiente e più efficace
per comunicare con il team ed all’interno del team.
• Il software funzionante è il principale metro di misura di progresso.
• I processi agili promuovono uno sviluppo sostenibile. Gli sponsor,
gli sviluppatori e gli utenti dovrebbero essere in grado di mantenere
indefinitamente un ritmo costante.
• La continua attenzione all’eccellenza tecnica e alla buona progettazione
esaltano l’agilità.
• La semplicità - l’arte di massimizzare la quantità di lavoro non svolto
- è essenziale.
• Le architetture, i requisiti e la progettazione migliori emergono da team
che si auto-organizzano.
• A intervalli regolari il team riflette su come diventare più efficace,
dopodiché regola e adatta il proprio comportamento di conseguenza.
[6]
Questi fondamenti sono antitetici rispetto a quelli delle metodologie pe-
santi, che invece propendono per una impostazione più classica (dal punto di
vista del management aziendale).
Una metodologia agile è costituita da un insieme di pratiche che produ-
cono buoni risultati se applicate contemporaneamente [2]; il focus di ogni
metodologia agile sono la qualità e la comunicazione, sia con il cliente che
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tra i membri del team di sviluppo; il risultato di questo approccio è quello di
produrre un servizio di cui, molto spesso, il cliente è più soddisfatto rispetto
a uno stesso servizio generato seguendo una metodologia pesante [3]. La ne-
cessità di dover adattare il software alle richieste del cliente e alla continua
evoluzione degli strumenti e delle tecniche di sviluppo software costituisce un
ulteriore incentivo per le aziende ad adottare un metodo agile.
”Nell’economia dei servizi, qualità non significa rispettare un con-
tratto; significa adattarsi alle aspettative, in continuo cambia-
mento, di molti clienti.” [3]
È importante notare come tra i principi agili non vi sia alcun riferimento
alla organizzazione interna o alla struttura gerarchica, mentre l’attenzione è
completamente rivolta alla comunicazione e collaborazione; infatti lo svilup-
po software non è pensato per riprodurre risultati ripetibili, ma per fornire
soluzioni adeguate e costruite su misura per il cliente [3].
Questo obiettivo viene raggiunto tramite le iterazioni. Un’iterazione è
un incremento utile del software, pensato, programmato, testato, integrato
e rilasciato in un breve periodo di tempo. Il software verrà migliorato con
il susseguirsi delle iterazioni, ma è funzionante già dal primo rilascio. Le
iterazioni consentono di avere un feedback continuo con il cliente, mentre nei
metodi pesanti non si ha feedback fino al rilascio finale [3].
Le iterazioni sono fondamentali per la comunicazione non solo con il clien-
te, ma anche tra i membri del team di sviluppo; infatti, una volta completata
una feature è necessario integrarla nel sistema al fine di creare un prodotto
uniforme e funzionante [3]. Inoltre le iterazioni permettono di gestire meglio
i cambiamenti, avere tempi noti di consegna parziale del software permet-
te di intervallare la parte implementativa con la pianificazione fornendo dei
momenti in cui è possibile valutare modifiche rispetto ai piani stabiliti prece-
dentemente. Gestire il cambiamento significa anche documentarlo: un tipico
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problema delle metodologie pesanti è quello di avere una documentazione
ben dettagliata ma esageratamente grande, difficile da gestire e modificare,
invece le metodologie agili propendono per una documentazione più concisa
che contenga tutte le informazioni necessarie per far funzionare il progetto,
anche se è possibile ampliare i confini della documentazione in base alle ne-
cessità del team di sviluppo [2].
L’idea è quella di implementare un insieme coerente di feature a ogni ite-
razione. Una feature è un’attività che aggiunge valore al software dal punto
di vista del cliente, ma è sufficientemente piccola da permettere al team di
sviluppo di stimarne il tempo di implementazione in modo accurato; quando
una feature è troppo complessa per poter essere rilasciata in una sola itera-
zione deve essere spezzetata in feature più piccole [3].
Le continue modifiche apportate al software per introdurre nuove featu-
re rischiano, però, di minare la stabilità del prodotto. Per questo motivo i
team agili fanno ampio uso dei test. Questi ultimi sono utili per comunicare
in modo inequivocabile quali funzionalità ci si aspetta, inoltre garantiscono
che tutte le parti del software funzionino correttamente e che il sistema sia
effettivamente in grado di rispettare le aspettative.
La pratica di eseguire tutti i test prima di ogni rilascio è nota con il no-
me di integrazione continua (continuous integration) ed è diffusa in tutti i
metodi agili. Oltre a garantire la qualità del software, i test costituiscono
anche una documentazione riguardo al design dello stesso. Infatti, la docu-
mentazione dei metodi pesanti risulta spesso inutile perché non rispecchia il
vero design del software: a volte la documentazione non viene aggiornata in
fase di implementazione con il risultato che diventa subito obsoleta. Invece,
sostituendo parte della documentazione con i test non si riscontra questo
problema poiché i test, per essere utili, devono sempre essere aggiornati.
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Nei prossimi capitoli analizzeremo nel dettaglio tre metodi agili: Scrum,
Kanban e Scrumban. Quest’ultimo è nato dalla fusione dei primi due metodi.
L’aspetto interessante che nasce dal confronto tra Scrum e Kanban è che
sono entrambi metodi agili, ma con approcci differenti: Scrum definisce delle
procedure di sviluppo, mentre Kanban fornisce degli strumenti per migliorare
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Capitolo 1
Scrum
Scrum è nato nel 1995 ad opera di Jeff Sutherland e Ken Schwaber ed è
il metodo agile che ha riscosso più successo tra le aziende negli ultimi anni;
le caratteristiche che ne hanno decretato il successo sono essenzialmente due:
la distinzione dei ruoli e la scalabilità.
Infatti, nelle specifiche di Scrum sono definiti dei ruoli precisi per i parte-
cipanti, questo rende più semplice per un’azienda adattare la sua struttura
gerarchica al metodo Scrum, mentre modelli agili alternativi come l’Extreme
Programming (XP) sono più liberi da vincoli e quindi più difficili da integrare
con una tipica struttura gerarchica aziendale.
Per quanto riguarda la scalabilità, è possibile affermare che, anche se
Scrum è definito per un gruppo di lavoro ristretto (una decina di persone
circa), è possibile applicare Scrum anche a gruppi di lavoro più ampi: lo
Scrum di Scrum consiste nel suddividere tutti i partecipanti in Team Scrum,
lo Scrum Master di ogni team fa parte di un Team Scrum di livello superiore,
e cos̀ı via fino a raggiungere il vertice della scala gerarchica.
1
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1.1 Il metodo Scrum
Scrum è un metodo iterativo e incrementale, basato su controllo empirico
del processo; è incrementale perché il prodotto finale è il risultato di conti-
nui rilasci, ciascuno dei quali aggiunge valore a quello precedente; è iterativo
perché ogni nuovo rilascio viene adattato in base alle contingenze del mo-
mento [2].
I suoi fondamenti sono: un processo di sviluppo con fasi ben caratteriz-
zate, una definizione precisa dei ruoli e una serie di rituali.
Figura 1.1: Il processo Scrum [16]
1.1.1 Il processo
Il processo Scrum è caratterizzato da una fase iniziale di raccolta delle
feature per il progetto richieste dal cliente che vengono riportate con delle
User Stories: una User Story è una breve descrizione di come l’utente intende
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usare la feature richiesta. La scelta di quali User Stories accettare viene svol-
ta esclusivamente dal Product Owner, che le inserisce nel Product Backlog.
All’interno del Product Backlog le User Stories possono essere ulteriormente
spezzetate dal team di sviluppo per creare dei requisiti più piccoli, la ratio
è quella di rendere lo sforzo richiesto dall’implementazione di ogni requisito
adattabile ai tempi delle iterazioni.
Successivamente il Product Owner sceglie tra i requisiti individuati nel
Product Backlog quelli che si vogliono sviluppare nella successiva iterazione
della fase di sviluppo, nel gergo Scrum i requisiti relativi a una singola ite-
razione vengono chiamati Sprint Backlog. Ogni iterazione è definita da uno
Sprint: un periodo di tempo, solitamente compreso tra due e quattro setti-
mane, durante il quale si sviluppano i requisiti che sono stati inseriti nello
Sprint Backlog; ogni Sprint comprende l’implementazione di nuove feature e
i relativi test. Lo Sprint è la fase più delicata per lo sviluppo, quindi non
sono ammesse modifiche allo Sprint Backlog e al Team Scrum fino al termine
dello stesso.
Al termine dello Sprint segue una fase di revisione, detta Sprint Review,
in cui si analizzano i risultati ottenuti e cosa è andato storto durante la fase
di sviluppo. L’obiettivo è quello di migliorare il processo di sviluppo per
le iterazioni future e accertarsi di aver soddisfatto le aspettative del clien-
te. Inoltre, comprendere quanto valore è stato aggiunto al prodotto ad ogni
iterazione rende i membri dello Scrum Team più motivati e interessati al
progetto. In questa fase il team verifica la qualità della release attraverso i
test, in questo modo si accerta la continuità nel funzionamento generale del
software e la correttezza di quanto prodotto durante lo Sprint.
Una volta completata la fase di Sprint Review si ritorna al Product Bac-
klog e si scelgono i requisiti da implementare nello Sprint successivo.
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Potrebbe sembrare che in Scrum ci sia poca pianificazione, invece questa
è solo un’impressione dovuta al fatto che la pianificazione non viene svolta
in modo completo prima di cominciare a implementare i requisiti, ma viene
diluita nello Sprint: un tipico Team Scrum spende 8 ore per pianificare l’ite-
razione, poi adatta la pianificazione durante i Daily Meetings (15 minuti per
30 giorni); se si considera un team di 5 persone, si scopre che la pianificazione
comporta uno sforzo di 40 persone/ora per iterazione e altre 40 persone/ore
di pianificazione spalmata sui successivi 30 giorni, in conclusione la quantità
di tempo dedicata alla pianificazione risulta essere ben maggiore rispetto ad
altri metodi, sempre considerando 30 giorni di sviluppo [2].
1.1.2 I ruoli




Il Product Owner è la figura che rappresenta gli stakeholder (quindi il
cliente) all’interno del contesto Scrum; si occupa della gestione delle relazio-
ni esterne ed è colui che stila il Product Backlog, una raccolta di tutte le User
Stories del progetto; inoltre, decide quali requisiti inserire in ogni iterazione,
dopo aver verificato con il Development Team che le feature scelte siano effet-
tivamente realizzabili nei tempi previsti. Il suo ruolo è decisivo per la buona
riuscita del progetto poiché risponde ai dubbi del Development Team in vece
del cliente, la sua comprensione del progetto è, quindi, essenziale per fare le
scelte corrette durante lo sviluppo. Il Product Owner ha anche la possibilità
di interrompere uno Sprint se si accorge che è stato pianificato malamente o
se sopraggiungono dei cambiamenti che richiedono un immediato intervento;
l’interruzione di uno Sprint è un gesto drastico, un evento eccezionale che non
andrebbe ripetuto troppo spesso perché minerebbe la fiducia nel progetto sia
1.1 Il metodo Scrum 5
per gli sviluppatori sia per gli stakeholder.
Il Development Team è costituito da un gruppo di sviluppatori, ognuno
con competenze specifiche diverse; solitamente il team è composto da un nu-
mero di membri variabili tra 3 e 9.
Lo Scrum Master è la figura che più caratterizza il metodo Scrum: il suo
compito è quello di agevolare il lavoro del team occupandosi di rimuovere
tutti gli ostacoli per il raggiungimento dell’obiettivo dello Sprint; inoltre, co-
stituisce il canale di comunicazione tra Product Owner e Development Team
ed è responsabile per la corretta esecuzione delle pratiche Scrum. Lo Scrum
Master ha un ruolo particolare perché non agisce come superiore (nella scala
gerarchica) ma come leader, allenatore e shepard per il team attraverso tutta
l’evoluzione del progetto [2]. Infatti, il compito dello Scrum Master non è
quello di creare un piano di sviluppo, ma di studiarne uno con il Develop-
ment team e agevolarne l’attuabilità; il punto è che nessuno è univocamente
responsabile per eventuali ritardi, ma tutto lo Scrum Team si fa carico di
questo fardello [2].
1.1.3 I rituali
Una parte importante del metodo Scrum è quella costituita dai suoi
rituali:
• Sprint Planning Meeting
• Daily Scrum (noto anche come Stand-up Meeting)
• Sprint Review
• Sprint Retrospective
La fase di Sprint Planning precede ogni iterazione ed è funzionale alla
scelta effettuata dal Development Team di quali requisiti implementare du-
rante lo Sprint. È anche possibile che alcuni requisiti nel Product Backlog
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vengano modificati.
Il Daily Scrum consiste in un meeting di breve durata (solitamente 15
minuti) in cui ogni membro del Development Team specifica cosa vuole svi-
luppare in giornata e illustra ai compagni eventuali problemi riscontrati du-
rante lo sviluppo. Inoltre, parlare tutti i giorni dei compiti svolti da ciascun
membro del team rende più facile per il singolo sviluppatore capire cosa sta
facendo il resto del team per il progetto e a quale punto dello sviluppo si è
giunti. In questa fase ogni sviluppatore sceglie di quale requisiti farsi carico
per la giornata, in questo modo tutti i membri del team sanno su cosa lavo-
reranno i loro colleghi. Il Daily Scrum non serve tanto a risolvere i problemi
quanto a individuarli e capire quale sia il momento e il modo più adatto per
affrontarli; la soluzione effettiva al problema viene discussa dagli sviluppatori
interessati in un meeting a cui il resto del team non partecipa per evitare di
bloccare tutto il team di sviluppo su un unico requisito [2].
Lo Sprint Review e lo Sprint Retrospective avvengono al termine di ogni
iterazione; durante lo Sprint Review si valuta la demo risultante dallo svilup-
po, mentre la Sprint Retrospective è il momento nel quale si analizza ciò che
è stato sviluppato con successo e quali problemi sono stati riscontrati per ciò
che non è stato sviluppato. La fase di Sprint Review risulta utile a diversi
scopi: comunicazione con gli stakeholder, comunicazione tra i membri del
team, che possono vedere i risultati del proprio lavoro, infine, l’integrazione
delle diverse feature sviluppate all’interno di una demo permette di indivi-
duare eventuali problemi prima di aggiungere ulteriori elementi al progetto
[2].
Lo scopo di questi rituali non è tanto nel valutare i progressi fatti per
valutare gli sviluppatori, ma quello di instaurare un legame tra gli stessi e
imparare dagli errori commessi per migliorare il processo di sviluppo.
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I rituali sono necessari ma non sufficienti per usare il metodo Scrum; se
vengono usati nel modo sbagliato possono risultare comunque efficaci ma non
in grado di sfruttare a pieno le potenzialità legate a una buona applicazione
dei principi agili. Un esempio potrebbero essere quello dei Daily Scrum usati
non come momento di collaborazione e condivisione di informazioni, ma come
occasione di scontro e delimitazione delle responsabilità, sicuramente questo
tipo di interazione non fortifica i legami tra gli sviluppatori. In questi casi
si può dire che l’organizzazione si avvantaggia delle pratiche Scrum, ma non
usa il metodo Scrum [2]; applicare correttamente la filosofia agile costituisce
la parte più difficile, soprattutto nelle fasi iniziali, ma col tempo contribuisce
a consolidare i metodi e le pratiche e li rende efficaci al massimo delle loro
potenzialità.
1.2 Strumenti per implementare Scrum
Gli artefatti prodotti dalle varie fasi di sviluppo sono:
• Product Backlog
• Sprint Burndown Chart
• Sprint Backlog
• Scrum Task Board
Il Product Backlog è costituito dall’insieme di tutte le User Stories che
riguardano il prodotto in sviluppo; quali requisiti possano entrare a far parte
del backlog e con quale priorità è una scelta che viene effettuata esclusiva-
mente dal Product Owner poiché è il membro dello Scrum Team più vicino
al cliente e alle sue esigenze.
Lo Sprint Backlog è formato da alcune User Stories selezionate dal Pro-
duct Backlog, all’inizio di ogni Sprint il Product Owner decide quali requisiti
hanno priorità maggiore e devono essere, quindi, terminati entro lo Sprint;
8 1. Scrum
nonostante l’ultima parola spetti al Product Owner, egli fa le sue valutazioni
anche sulla base di quale sia il carico di lavoro che il Development Team e lo
Scrum Master ritengono adeguato per lo Sprint. In questo senso il Develop-
ment Team è auto-organizzato: capisce quale sforzo è in grado di sostenere
per la durata dello Sprint e come suddividere i compiti in fase di sviluppo,
senza influenze esterne.
La Sprint Burndown Chart e lo Scrum Task Board sono degli strumenti
fondamentali per il Development Team poiché facilitano la comunicazione tra
gli sviluppatori: la Scrum Task Board risulta utile per capire quale membro
del team stia lavorando a una feature e a quale fase dello sviluppo sia giunto,
invece la Sprint Burndown Chart illustra qual’é lo stato di avanzamento dello
Sprint e può essere utile per capire quali task sono rimasti bloccati e hanno
bisogno di uno sforzo maggiore per essere terminati rispetto alle promesse
iniziali. Entrambi questi due strumenti uniti ai Daily Meeting completano
la comunicazione tra i membri del team perché questi elementi permettono
una comunicazione visiva, mentre il Daily Meeting aggiunge la comunicazio-
ne verbale.
La Sprint Burndown Chart è un grafico che illustra l’andamento dello
Sprint: sull’asse delle ascisse vengono indicati i giorni dedicati allo Sprint,
sull’asse delle ordinate viene misurato il numero di requisiti che non sono
ancora stati completati; la retta che viene disegnata su questo grafico parte
dal numero di requisiti dello Sprint sull’asse delle ordinate per procedere in
diagonale verso il basso. Risulta quindi evidente per chiunque, con un sem-
plice colpo d’occhio capire, se lo sviluppo prosegue come nelle previsioni o se
gli sviluppatori sono bloccati (in questo caso troveremo una linea costante,
in alcuni casi addirittura crescente) [2].
La Sprint Burndown Chart può essere costruita automaticamente tramite
l’uso di software, ma molti team preferiscono mantenerla in versione fisica
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Figura 1.2: Sprint Burndown Chart [2]
vicino alla Task Board per lasciare agli sviluppatori maggiore soddisfazione
nel vedere che il risultato del loro lavoro aiuta il team a raggiungere l’o-
biettivo; inoltre un elemento fisico presente nella stessa stanza dove lavora
il Development Team permette a tutti di mantenere sempre sotto controllo
l’avanzamento dello sviluppo.
La Scrum Task Board è una lavagna divisa in colonne: To-Do, In-Progress,
Done. Inizialmente vengono poste nella colonna To-Do tutte le User Stories
che dovranno essere implementate durante lo Sprint, vicino a ogni User Story
vengono collocati tutti i requisiti, sempre tra quelli scelti per lo Sprint, che la
riguardano. Ogni sviluppatore decide durante il Daily Scrum quali requisiti
sviluppare nel corso della giornata, quindi appena comincia a lavorare su un
requisito lo sposta dalla colonna To-Do a In-Progress e scrive il suo nome
sul task scelto, infine, quando ha terminato l’implementazione lo sposta in
Done. Solitamente uno sviluppatore lavora su un solo requisito alla volta per
mantenere la sua concentrazione sul task più alta possibile.
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Figura 1.3: Scrum Task Board [2]
A volte capita che gli sviluppatori individuino dei requisiti aggiuntivi che
sono necessari per completare una User Story, ma che non erano stati con-
siderati inizialmente; in questi casi è sufficiente che lo sviluppatore informi i
suoi colleghi al Daily Meeting in modo che anche gli altri possano valutare
l’inserimento del nuovo task e capire se entra in conflitto con quanto è stato
fatto o si era programmato di fare. Al termine dello Sprint, tutti i requisiti
che si trovano nella colonna Done possono essere eliminati, se una User Story
è stata completata, poiché non ha più task aperti, può essere eliminata; in-
vece, tutte le User Stories e i requisiti che si trovano in To-Do e In-Progress
vengono reinseriti nel Product Backlog per continuare il loro sviluppo in un
nuovo Sprint [2].
Oltre agli strumenti che abbiamo già analizzato ne esistono altri che non
farebbero parte del metodo Scrum per come era stato pensato inizialmente,
ma che con il tempo sono entrati a far parte della collezione degli strumenti
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di Scrum: sono i cosiddetti Generally Accepted Scrum Practices (GASPs).
Questi strumenti possono comprendere piccole variazioni a come era stato
pensato Scrum, per esempio il Daily Scrum viene svolto in piedi da alcuni
team e viene chiamato Stand-up Meeting, oppure possono consistere nell’in-
serimento di metodi aggiuntivi, un esempio per tutti è un metodo per la stima
dello sforzo di un requisito noto con il nome di Planning Poker. Quest’ul-
timo consiste nello stabilire una stima dello sforzo per un requisito tramite
un metodo di votazione tra gli sviluppatori: ogni votante ha un mazzo di
carte, ognuna con un valore diverso (i valori sono arbitrari, il loro significato
è quello di indicare dei livelli di complessità), e sceglie una carta per il requi-
sito in esame; capita spesso che i valori scelti dagli sviluppatori siano molto
discordanti tra loro poiché ognuno di essi fa valutazioni con criteri propri, un
confronto tra i votanti è utile per chiarire la corretta comprensione del requi-
sito e quindi stabilire una valutazione soddisfacente per tutti gli sviluppatori.
”A intervalli regolari, il team riflette su come diventare più effi-
ciente, poi modifica e aggiusta il suo metodo operativo di conse-
guenza” [6]
Adattare le procedure e gli strumenti di un metodo agile alle esigenze del
proprio team è una pratica che viene incoraggiata nel mondo Agile; infatti,
quando al termine dello Sprint si fa una retrospettiva di cosa ha funzionato e
di cosa è andato storto è utile pensare a come rendere il team più produttivo,
per raggiungere questo fine la metodologia agile non fornisce linee guida e
lascia, quindi, spazio alla fantasia e alla capacità dei membri del team nel
trovare una soluzione efficace.
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Le fasi finali di ogni Sprint permettono allo Scrum Team di intraprendere
un percorso di continuo miglioramento del processo di sviluppo. Lo scopo
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è quello di migliorare la qualità del software, cioè di soddisfare i requisiti
richiesti dal cliente.
Per comprendere quale sia il livello di qualità raggiunto e quali siano
i margini di miglioramento è necessario raccogliere dei dati riguardo agli
obiettivi raggiunti e a quelli mancati, andando cos̀ı a individuare le aree più
critiche del processo di sviluppo.
La Sprint Burndown Chart è uno strumento che permette di misurare lo
sforzo che è stato necessario per portare a termine le User Stories e le attività
durante lo Sprint. La forma di questo grafico è già stata spiegata preceden-
temente, in questa sezione ne evidenziamo solamente la capacità di illustrare
il divario tra le aspettative e l’effettiva capacità del team di completare i
compiti previsti.
Il fatto che un team non sia stato in grado di rispettare le previsioni può
essere dovuto semplicemente al fatto che alcune attività sono state sotto-
stimate, oppure al fatto che ne sono state introdotte troppe nel corso dello
Sprint; quest’ultima situazione è dovuta al fatto che il Product Owner ha
inserito troppo carico di lavoro sulle spalle del team e lo Scrum Master non è
stato in grado di salvaguardare il team da un eccessivo stress, migliorando la
comunicazione tra queste due figure è possibile evitare che situazioni simili
si ripetano.
La Release Burndown Chart è uno strumento molto utile per misurare la
velocità del team di rilasciare le attività nel Product Backlog e tenere traccia
di quanto lavoro rimane per completare il prodotto.
Questo grafico rappresenta sull’asse delle ascisse il numero di Sprint effettuati
e sull’asse delle ordinate lo sforzo richiesto complessivamente dalle attività
nel Product Backlog. La misura dello sforzo può essere misurato nel modo
che il team preferisce, per esempio: punteggio assegnato alla User Story,
dimensione dell’attività, ore di lavoro.
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Affinché la Release Burndown Chart sia utile diventa necessario:
• specificare il numero di release da osservare e quali sono le date di inizio
e di fine per ognuna di esse
• definire le attività nel Product Backlog e assegnarle a ogni Sprint
• all’inizio di ogni Sprint si fa una stima del carico di lavoro per la release
• al termine dello Sprint si rimuovono le attività completate
Figura 1.4: Release Burndown Chart [15]
Questo strumento è utile per tracciare l’andamento del progetto e avere uno
storico di quante feature siano state inserite tra uno Sprint e l’altro nel corso
del tempo e quante sono state completate.
Un altro strumento molto utile per i team Scrum è il Velocity Report.
Questo grafico è simile alla Release Burndown Chart, ma invece di misurare
il numero complessivo di attività presenti nel Product Backlog registra lo
sforzo dei compiti portati a termine ad ogni rilascio.
Il Velocity Report permette di stimare una media dello sforzo che il team è
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in grado di sostenere per ogni Sprint, a patto che i componenti del team e la
durata degli Sprint rimangano invariati. Inoltre, questo grafico rende subito
evidente l’andamento delle performance del team, quando si verificano delle
inflessioni è chiaro che il processo di sviluppo richiede una revisione.
Figura 1.5: Velocity Report [17]
Altre metriche più semplici, ma comunque interessanti comprendono:
• User Stories completate vs. User Stories assegnate allo Sprint: si mi-
sura l’abilità del team di comprendere e prevedere le sue capacità con-
frontando il numero di User Stories assegnate allo Sprint con quelle
effettivamente completate.
• Technical Debt Management: comprende i problemi noti e i bug inclusi
nel rilascio al termine dello Sprint; solitamente misura il numero di bug,
ma può anche includere altre informazioni come la documentazione e
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i mezzi usati per il rilascio; le User Stories che vengono inserite in
questa categoria possono essere considerate completate rispetto alle
aspettative del cliente, ma che sono state implementate in modo non
ottimale per riuscire a rispettare i tempi di consegna.
• Team Velocity: corrisponde alla media di quanto sforzo il team riesce
a compiere in un singolo Sprint (vengono considerate solo le attività
completate e prive di difetti e/o bug); viene calcolato confrontando il
risultato di ogni Sprint con quello precedente, l’obiettivo è di mantenere
una capacità costante con margini di +/-10%.
• Qualità del prodotto consegnato al cliente: si valuta se il software ri-
spetta le aspettative e i bisogni del cliente, si cerca di capire quale sia il
contributo di ogni Sprint nell’aggiungere valore al prodotto; al termine
di ogni Sprint si fornisce una demo al cliente e in base al suo feedback
è possibile stimare quale sia il suo grado di soddisfazione.
• Entusiasmo del team: mantenere monitorato il grado di entusiasmo
del team per il progetto è utile perché senza questa componente non
esiste processo o metodologia in grado di salvare la situazione; questa
metrica può essere ottenuta osservando i risultati degli Sprint nel cor-
so del tempo o chiedendo direttamente agli sviluppatori quanto sono
soddisfatti del progetto e si sentano motivati; un altro parametro da
tenere in considerazione è il turnover del team, poiché un valore alto
può denotare una scarsa motivazione tra i suoi membri.
• Retrospective Process Improvement: l’abilità di uno Scrum Team di ri-
vedere il suo processo di sviluppo per renderlo più efficace nello Sprint
successivo; può essere misurato contando quante attività sono state sot-
toposte a revisione, quante di queste il team si è impegnato a risolvere
e quante attività sono state risolte entro il termine dello Sprint.
• Comunicazione: è possibile valutare quanto il Development Team, il
Product Owner, lo Scrum Master e il cliente riescono a comunicare tra
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di loro in modo aperto e onesto; l’unico modo per stimare la qualità
della comunicazione è quella di osservare e ascoltare.
• In quale misura il team ha aderito alle pratiche e al metodo Scrum:
anche se Scrum non definisce delle pratiche ingegneristiche universali,
molte aziende ne stabiliscono delle proprie; è possibile verificare quanto
spesso, nel corso di uno Sprint, il team non rispetti le regole prestabilite
per misurare il suo grado di aderenza alla metodologia.
• Sprint goal success rates: misura il grado di successo raggiunto dal team
in ogni Sprint, per raggiungere un tasso soddisfacente non è necessario
portare a termine tutte le attività nello Sprint Backlog, ma una quan-
tità prestabilita di esse e che siano considerabili completate a tutti gli
effetti (test, documentazione e integrazione con le altre feature).
• La comprensione dell’obiettivo dello Sprint da parte del team: è una
valutazione soggettiva di quanto il team e il cliente abbiano compreso
l’obiettivo dello Sprint; solitamente l’obiettivo corrisponde al valore
aggiunto che il cliente si aspetta e che è stato definito nei criteri di
accettazione per la User Story. Questa valutazione può essere effettuata
solo mantenendo un contatto quotidiano con il team e con il cliente.
Capitolo 2
Kanban
Kanban è un metodo adattato dal mondo della produzione a quello del-
lo sviluppo software da David Anderson. Kanban ha un obiettivo diverso
rispetto ad altre metodologie agili come Scrum: mentre quest’ultima si con-
centra sul management, Kanban si focalizza su come migliorare il processo
di sviluppo.
”Kanban non è una metodologia di sviluppo software o un ap-
proccio al management. Richiede che esista già un processo,
cos̀ı che Kanban possa essere applicato per migliorare in modo
incrementale il processo sottostante.” David Anderson
Kanban è un metodo agile che mette in pratica anche i principi Lean.
Kanban si distingue da Scrum in quanto non è una metodologia, ma un
modo di pensare: ha dei valori e dei principi ma non ha pratiche; i suoi
principi sono ispirati da sette accorgimenti derivati da Lean per ridurre gli
sprechi di risorse e tempo nello sviluppo software [2]:
• eliminare gli sprechi
• amplify learning (diffondere le conoscenze apprese)




• fornire potere decisionale e fiducia al team di sviluppo
• costruire software coerente
• avere la visione d’insieme
Per ognuno di questi valori esiste un insieme di strumenti applicabili nel mon-
do reale e che verranno analizzati in seguito.
Poiché Kanban necessita di un sistema già in essere e fornisce strumen-
ti per migliorare il processo del team di sviluppo, un team che faccia uso di
Kanban deve avere una idea chiara di quali siano i passaggi che vengono svol-
ti per costruire il software e come ogni operazione vada a influire sugli altri
reparti dell’azienda, dove e quando avvengono sprechi, e come migliorare il
processo rimuovendo le cause delle inefficienze. Kanban è un esempio di come
le idee agili possano essere applicate per migliorare un processo rendendolo
più lineare e semplice per il team [2].
I principi fondamentali di Kanban sono:
• cominciare dal processo già in essere
• tutti i membri del team concordano per intraprendere un percorso di
miglioramento incrementale
• almeno nella fase iniziale è necessario rispettare i ruoli e le responsabi-
lità già in essere
In pratica, l’obiettivo di un team che adotta il metodo Kanban è quel-
lo di intraprendere un percorso di miglioramento incrementale con lo scopo
di individuare i problemi ricorrenti, trovare i fattori comuni e cercare una
soluzione per risolverli. La fase di individuazione del problema è quella più
critica, perché un team può essere abituato ad affrontare problemi ricorrenti
che nel lungo periodo non vengono più visti come errori, ma come effetti
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collaterali inevitabili.
Kanban comincia proprio da questa fase: capire come si lavora per suddi-
videre l’intero processo in fasi ricorrenti, ma modificabili. In Kanban le fasi
del processo di sviluppo o le regole vengono chiamate Policies. Come primo
passo un team deve riconoscere le proprie abitudini, identificare le fasi che
ricorrono ogni volta che costruiscono un software e riportare il tutto nella
documentazione. Ogni team ha un sistema con cui costruisce il software,
che può anche non essere rigoroso e può cambiare frequentemente, ma esiste
comunque, anche solo nella mente degli sviluppatori che lo usano. I team
che usano delle metodologie, come Scrum, hanno un sistema codificato e ben
compreso da tutti, ma molti team seguono più semplicemente un sistema
che esiste come conoscenza ”tribale”. Una volta che il team ha definito le
varie fasi, Kanban migliora il processo in piccoli passi, per questo motivo
si parla di miglioramenti incrementali. Per poter valutare il risultato otte-
nuto dalle modifiche apportate è necessario misurare i rendimenti nelle fasi
prima e dopo ogni modifica per poter stabilire se gli effetti ottenuti sono quel-
li cercati e Kanban fornisce molti strumenti per effettuare queste valutazioni.
Quindi, anche se Kanban non è un metodo gestionale, ha una forte con-
nessione con il metodo gestionale usato dal team poiché ogni cambiamento
al processo di sviluppo ha delle ripercussioni sulla gestione complessiva del-
l’organizzazione.
Esiste una differenza tra Kanban e i tradizionali metodi di miglioramento
del processo produttivo. Nei modelli tradizionali, le decisioni vengono prese
dal dirigente e comunicate ai suoi sottoposti fino a raggiungere la base della
scala gerarchica. Invece, nel metodo Kanban i cambiamenti vengono scelti
ed effettuati dal team di sviluppo, quindi il team trova da solo i problemi nel
suo processo di sviluppo e propone delle modifiche, infine misura i risultati
ottenuti; conseguentemente tutto il team è responsabile per i miglioramenti
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o peggioramenti dei propri risultati.
2.1 Il metodo Kanban
2.1.1 Il processo
Quando un team vuole adottare il metodo Kanban deve assumere la vi-
sione d’insieme, quindi, come primo passo, deve visualizzare il suo flusso di
lavoro e riconoscere le fasi che lo compongono per creare una Kanban Board
che le rappresenti.
Il flusso è dato dal numero di feature che riescono a essere elaborate dal
sistema.
Quando il team trova la procedura ottimale per il rilascio del software
e per la ricezione di una quantità adeguata di feedback, allora è riuscito a
massimizzare il flusso. Kanban rivolge molta attenzione alla massimizzazione
del flusso e al coinvolgimento del team in questo processo poiché quando il
flusso aumenta, diminuiscono la frustrazione e i ritardi. Inoltre, il morale
del team trova giovamento quando vede che i risultati ottenuti rispettano le
aspettative e i tempi stimati.
Nella gestione dei rilasci è possibile vedere un esempio di cosa significhi
avere una visione d’insieme. Infatti, la quantità di rilasci desiderata non de-
ve essere calibrata solo in base al flusso, perché se il progetto riceve pochi
feedback avrà un percorso di sviluppo poco lineare e con drastici scossoni per
riassestarlo in base alle richieste del cliente. Invece un progetto che riceve
molti feedback può effettuare piccoli aggiustamenti e convergere fin da subito
alla soluzione desiderata dal cliente [3].
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Lo stesso concetto può essere visto dal lato della quantità dei rilasci: po-
chi rilasci ma che introducono molte feature possono portare il progetto a
deviare rispetto all’idea del cliente e devono, quindi, essere rivisti per tor-
nare sulla strada corretta; invece, progetti che effettuano tanti piccoli rilasci
sono sempre in grado di intervenire appena il cliente riscontra una differenza
rispetto alle sue aspettative, il progetto in questo caso richiede piccoli inter-
venti per ritornare sul tracciato corretto [3].
Affinché il team sia in grado di effettuare dei rilasci rapidi è necessario
che ogni membro del team sappia sempre cosa fare per massimizzare il valore
che viene aggiunto al progetto; questo obiettivo può essere raggiunto quando
il manager assegna a ciascun sviluppatore il lavoro oppure quando il team
è auto-organizzato, ma nel caso di ambienti che evolvono in fretta solo la
seconda opzione diventa percorribile [3].
Il principio per cui è meglio fare rilasci il più frequentemente possibile
è complementare al principio di rimandare le decisioni all’ultimo momento
utile poiché più si è veloci a effettuare i rilasci più si possono ritardare le de-
cisioni; infatti, le opzioni rimangono disponibili finché non si hanno maggiori
informazioni per effettuare la scelta in modo più consapevole [3].
Effettuare le scelte all’ultimo momento utile è un altro aspetto caratte-
ristico di Kanban. L’applicazione di questo principio comporta il fatto che
il team deve passare da uno sviluppo di tipo sequenziale a uno di tipo con-
correnziale, cioè cominciare l’implementazione dalle feature con il più alto
valore aggiunto, quelle che interessano maggiormente il cliente, non appena
il design di più alto livello è completato. Potrebbe sembrare controintuiti-
vo cominciare lo sviluppo prima di aver pensato a un design completo del
software, ma è possibile vedere lo sviluppo concorrenziale in modo differente:
il team adotta un approccio di tipo esplorativo, nel senso che prova varie
opzioni e solo quando è convinto della validità di una soluzione la preferisce
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alle altre [3].
Questo approccio allo sviluppo permette di evitare i costi dovuti a un de-
sign errato perché, in un ambiente dove i requisiti cambiano frequentemente,
tutte le decisioni vengono rimandate continuamente, mantenendo però aperte
le strade per tutte le opzioni possibili. Quando il cambiamento è inevitabile,
lo sviluppo di tipo concorrente riduce i tempi di consegna e i costi generali
senza intaccare la bontà del prodotto finale. Purtroppo per poter applicare
lo sviluppo concorrente il team deve avere degli sviluppatori esperti nel do-
minio che possano prevedere quali parti del design siano più critiche [3].
È importante notare, però, che rimandare le scelte all’ultimo momento
utile significa prendere una decisione finché ci sono alternative, altrimenti la
scelta sarà obbligata e difficilmente sarà ottimale.
Il metodo Kanban è molto semplice e poco strutturato; quindi, è molto
flessibile e facilmente adattabile, ma fornisce poche linee guida per il manage-
ment, che quindi potrebbe essere riluttante ad applicarlo. Per questo motivo
è importante per il team misurare le proprie performance e avere strumenti
per comunicare i risultati ottenuti, in modo da convincere il management
dell’efficacia del metodo scelto.
2.1.2 I ruoli
Kanban è un metodo che non prevede l’assegnamento di nuovi ruoli come
avviene in Scrum, anche se ci sono dei ruoli che tendono a emergere nel corso
del tempo:
• Kanban Coach
• Service Delivery Manager
• Service Request Manager
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• Development Team
Il Kanban Coach ha il compito di controllare che il team adotti il me-
todo Kanban con l’approccio corretto. In caso contrario il Kanban Coach
deve educare il team ai valori, ai principi e alle pratiche Kanban. A vol-
te questo ruolo viene integrato con quello del Service Delivery Manager, se
la persona individuata per quel ruolo ha già dimestichezza con i metodi Lean.
Il Service Delivery Manager (SDM) è anche noto con il nome di ”flow ma-
nager” o ”flow master”. Questo ruolo non prevede la creazione di una nuova
posizione, ma viene assegnato a un membro del team, che, quindi, avrà delle
nuove responsabilità che si aggiungono a quelle precedenti.
Il compito del SDM è simile, per certi aspetti, a quello dello Scrum Master.
Deve controllare che il flusso si mantenga stabile e se ci sono feature che
rimangono bloccate per troppo tempo interviene per trovare una soluzione
con il resto del team. Inoltre deve verificare che i membri del team rispettino
le Policies e chiarire quali siano le priorità per il cliente, anche se non è un
suo compito quello di stabilire quali siano le priorità. Un’altra attività che
deve essere svolta da questa figura è quella di cercare continuamente nuove
strategie per incrementare la capacità del flusso e trasmettere questa attitu-
dine agli altri membri del team.
Il Service Request Manager (SRM) è un ruolo simile a quello del Product
Owner. Il suo compito è di comprendere i bisogni e le richieste del cliente con
lo scopo di determinare quali feature hanno maggiore priorità e quali meno.
Inoltre, si occupa di gestire il rischio e le Policies del sistema ed interviene
nelle fasi decisionali per indirizzare il team.
Anche questa figura, come il SDM, non comporta l’introduzione di nuovi
membri nel team, ma l’assegnazione di nuove responsabilità a un membro
del team.
Il Development Team è costituito da un gruppo di sviluppatori di grandez-
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za variabile; solitamente viene individuata la dimensione di 25 sviluppatori
come la grandezza ideale, ma un team può arrivare a comprenderne fino a 40.
I ruoli di SDM e SRM non sono obbligatori per adottare Kanban, poiché
sono stati individuati per semplificare la fase di transizione verso il meto-
do Kanban. Infatti, solo recentemente sono emerse queste figure; nella for-
mulazione di Kanban da parte di Anderson non vi è alcun riferimento ad
esse.
2.2 Strumenti per implementare Kanban
Il fulcro di questo metodo risiede nella Kanban board; costruirne una
è un procedimento molto semplice: si divide una lavagna in tre colonne,
ognuna denotata da una etichetta: To-Do, In-Process, Done. Mano a mano
che vengono individuati i requisiti, questi vengono scritti su dei Post-It e
collocati all’interno della prima colonna (To-Do); quando uno sviluppatore
si fa carico di implementare un requisito questo viene spostato dalla colonna
To-Do a In-Process, per poi essere posizionato all’interno della colonna Done
una volta completato.
Anche se inizialmente la Kanban Board risulta simile alla Scrum Ta-
sk Board, una volta individuate le fasi del processo di sviluppo la colonna
In-Process viene suddivisa in varie colonne per rappresentare al meglio le
procedure e le dipendenze presenti nel processo.
A volte individuare le fasi che compongono un processo non è semplice,
per riuscire a riconoscere i diversi passaggi di cui è composto lo sviluppo di
una feature, Kanban si avvale di uno strumento comune ai metodi Lean: la
Stream Value Map. Quest’ultimo è uno strumento visuale che rappresenta
il percorso effettuato da una feature all’interno del sistema, confrontando le
Stream Value Map di alcune feature è possibile trovare dei fattori comuni che
caratterizzano il processo di sviluppo, queste fasi ricorrenti costituiscono un
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Figura 2.1: Kanban board [2]
buon punto di partenza per riuscire a comprendere la struttura del processo
di sviluppo.
La costruzione della Value Steam Map avviene tracciando il percorso ef-
fettuato da una feature durante tutto il processo di sviluppo e riportando
l’alternanza di fasi attive e passive su un foglio di carta: le fasi attive cor-
rispondono al tempo in cui la feature viene effettivamente implementata,
mentre le fasi passive corrispondono a momenti in cui la feature resta in
attesa prima di passare alla fase successiva dello sviluppo.
La Value Stream Map è uno strumento molto efficace non solo per distin-
guere le fasi del processo, ma anche per individuare sprechi nel processo di
sviluppo, infatti se si riducono i tempi di attesa la feature verrà realizzata
in tempi più rapidi. L’ottimizzazione non deve però avvenire a discapito del
resto del sistema, è quindi importante valutare quali siano le conseguenze
di ogni modifica al processo non solo per lo sviluppo della singola feature,
ma anche per le altri componenti del sistema che ne subiscono le conseguen-
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Figura 2.2: Lean Value Stream Map [3]
ze. Questo strumento, nella sua semplicità, diventa molto utile anche per la
comunicazione interna, soprattutto con il management, per convincere tutti
i soggetti interessati ad effettuare dei cambiamenti perché mostra in modo
evidente gli sprechi presenti nel processo di sviluppo.
La Value Stream Map fornisce al team dei validi spunti per fare piccole
modifiche al sistema al fine di ottimizzarlo; riuscire a comunicare i risultati
ottenuti da questi cambiamenti a tutte le figure interessate è espressione del
pensiero Lean: Amplifying Learning è un punto focale del pensiero Lean che
corrisponde alla misurazione dei risultati derivanti dalle modifiche al proces-
so e alla loro comunicazione a tutti i membri del team, per renderne noti gli
effetti positivi e negativi. Inoltre, il principio Amplify Learning trova la sua
applicazione all’interno di Kanban nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità
già esistenti; infatti, la diffusione dei risultati apportati è utile a tutti i livelli
della gerarchia aziendale per poter valutare pienamente gli effetti non solo
sul reparto interessato ma anche sui reparti che collaborano con esso.
La Kanban Board non deve necessariamente essere un elemento fisico, ma
può anche essere virtuale (esistono numerosi software che la implementano).
Ogni team di sviluppo può avere le sue preferenze su quale strumento usare:
una lavagna fisica costituisce un punto di incontro naturale tra gli svilup-
patori e favorisce la comunicazione faccia a faccia, al contrario una lavagna
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virtuale non agevola la comunicazione, ma rende più semplice l’integrazione
con altri servizi. Il team sceglie in base alle proprie priorità, ma poiché la
comunicazione è un principio fondamentale sia dei metodi Agili che dei me-
todi Lean, in genearale, è preferibile l’uso di una lavagna fisica.
La Kanban Board ha un’altra differenza rispetto alla Scrum Task Board:
ogni fase dello sviluppo ha un limite al numero massimo di requisiti che può
ospitare.
Il limite alla quantità di requisiti, che da ora in poi verrà chiamato limi-
te WIP (Work-In-Process), comporta il fatto che quando un requisito non
avanza esso rimane valido per il conteggio, se la situazione si ripete per più
requisiti il team di sviluppo viene spinto a cooperare per sbloccare la situa-
zione e permettere a nuovi requisiti di entrare in fase di WIP; l’obiettivo è
quello di mantenere il flusso sempre attivo.
Molto spesso i team che usano Kanban vengono suddivisi in team fun-
zionali e stabilire quale sia il limite WIP corretto per ogni fase rispetto al
numero di sviluppatori non esiste una formula precisa, solitamente si tende
a valutare due o tre requisiti per sviluppatore, ma non esiste una soluzione
universale e ogni team dovrebbe aggiustare il parametro in modo empirico
durante lo sviluppo. In generale è possibile dire che il limite dovrebbe esse-
re il più piccolo possibile, ma ampio abbastanza da assorbire la quantità di
nuovi requisiti che vengono inseriti nel sistema [7].
Un altro obiettivo del metodo Kanban è quello di effettuare il rilascio del
software il più velocemente possibile. La rapidità con cui si sviluppa una
feature e ne si effettua il rilascio è un aspetto sempre più importante nel
mercato informatico odierno. Riuscire ad effettuare rilasci molto frequenti
è importante per poter ritardare le scelte, infatti ad ogni rilascio il cliente
fornisce un feedback al team di sviluppo e più feedback si ricevono più si è
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in grado di valutare le aspettative del cliente e il suo grado di soddisfazione,
in modo da comprendere in quale direzione rivolgere lo sviluppo. In termini
pratici, riuscire a effettuare rilasci rapidi significa che il team è in grado di
rilasciare le feature richieste prima che il cliente abbia il tempo di cambiare
idea [3].
La rapidità dei rilasci e il fatto di ritardare le decisioni all’ultimo mo-
mento utile rende difficile per il management poter gestire le attività degli
sviluppatori, quindi i team che usano Kanban devono essere auto-organizzati.
Quando si vuole misurare l’efficacia del processo di sviluppo viene spesso
valutato il tempo di consegna (lead time) per ogni feature, che viene calcolato
in questo modo: quando un cliente fa una richiesta, si registra la data come
data di inizio, mentre quando viene rilasciata una versione del software che
contiene la feature richiesta allora si registra la data di completamento della
feature; la quantità di tempo che intercorre tra la data di fine e di inizio è
il tempo di consegna [2]. Se si misura il tempo di consegna per ogni feature
e ne si fa una media, il team può stimare più facilmente quanto tempo è
necessario per sviluppare una feature. È possibile immaginare di raffinare
ulteriormente il metodo dividendo le feature in classi di complessità per po-
ter determinare con maggior precisione le stime per feature di complessità
diverse.
Nel metodo Kanban, e più in generale nei metodi Lean, è molto impor-
tante fare delle misurazioni. In primo luogo la raccolta dei dati aiuta a
comprendere il processo di sviluppo e a suddividerlo nelle fasi che lo com-
pongono. Inoltre, poter fornire al management dati concreti che illustrano
problematiche o che rendono evidenti i miglioramenti ottenuti può essere
un elemento di forte motivazione per entrambe le parti in causa a fare dei
cambiamenti, visto che molti esperimenti empirici hanno dimostrato che le
persone tendono a evitare i cambiamenti [2].
2.2 Strumenti per implementare Kanban 29
Altri strumenti di cui Kanban dispone vengono dal mondo Lean: sistemi
di tipo pull, teoria delle code e il costo del ritardo (cost of delay).
I sistemi di tipo pull si contrappongo ai più classici sistemi di tipo push.
Un sistema che usi la metodologia Waterfall è un sistema di tipo push perché
lo sviluppatore riceve i compiti da svolgere dal suo superiore, è quest’ultimo
che ”spinge” i task verso gli sviluppatori. Invece, un sistema di tipo pull è
un sistema in cui ogni sviluppatore sceglie su quali task lavorare, è quindi lo
sviluppatore che ”trascina” verso di sé il task. Un altro aspetto interessante
dei sistemi pull è che lasciano il manager fuori dal ciclo decisionale, poiché
i team sono auto-gestiti, quindi il manager svolge più il ruolo di coach che
quello di direttore [3].
La teoria delle code è studiata per evitare che gli sviluppatori siano obe-
rati di lavoro e riescano, quindi, a trovare il tempo per terminare i propri
incarichi. Le feature da implementare costituiscono una coda e quando uno
sviluppatore ha completato i task di cui si era fatto carico può prendere un
elemento dalla coda, solitamente la coda è ordinata in base alla priorità o al
tempo di giacenza dei compiti all’interno della coda stessa. Nei metodi Lean
si è visto che rendendo pubbliche le code ci sono miglioramenti nei tempi di
rilascio del software; inoltre, tenere in considerazione gli effetti che si avranno
sulle code durante le fasi di decision-making aiuta i team a mantenere una
buona velocità di rilascio [2].
Per misurare come il team rilascia le feature è possibile usare la WIP
Area Chart. Quest’ultimo è un diagramma che illustra il flusso delle feature
attraverso il processo di sviluppo. Lo scopo della WIP Area Chart è di mo-
strare uno storico delle feature di cui è stata cominciata l’implementazione;
da questo grafico è possibile vedere quali feature erano in stato di lavorazione
e in quali giorni, inoltre è possibile notare quali fasi sono state attraversate
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da ogni feature. è importante notare che la WIP Area Chart contiene solo
feature e non i singoli task che le compongono. Una WIP Area Chart viene
costruita in questo modo: l’asse delle ascisse è composto dalle date, invece
l’asse delle ordinate conta le feature in lavorazione. Inoltre, a ogni fase indivi-
duata nella Value Stream Map corrisponde una linea nella WIP Area Chart;
queste linee individuano delle aree corrispondenti alle fasi della Value Stream
Map. Inizialmente la WIP Area Chart non contiene feature quindi si parte
dall’origine degli assi (giorno: 0, feature in lavorazione: 0), successivamente
vengono registrate le feature mano a mano che entrano nelle varie fasi del
processo di sviluppo.
Figura 2.3: Cumulative flow diagram [14]
Quando le feature vengono completate vanno a riempire l’area più a de-
stra del grafico, alla lunga il grafico diventa illegibile e quindi poco utile; un
grafico siffatto illustra la crescita della quantità di feature su cui si è lavorato.
Invece, se si rimuovono le feature completate il grafico diventa molto utile
per visualizzare il flusso e identificare il trend, il risultato è che è possibile
notare a colpo d’occhio se il flusso procede o se sta incontrando intoppi che
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lo porterebbo a fermarsi.
La teoria dei vincoli afferma che, un vincolo specifico può limitare la
quantità di lavoro che il flusso riesce a gestire. Quando viene individuato un
collo di bottiglia è possibile modificare il vincolo che lo determina per osser-
vare come reagisce il sistema, se viene individuato un nuovo collo di bottiglia
è possibile intervenire anche su questo. L’obiettivo è quello di trovare la
combinazione di vincoli che massimizzi la capacità del flusso del sistema.
Quando si creano dei colli bottiglia è possibile agire in vari modi; una
modalità è quella di modificare il limite WIP dell’area interessata, quando
l’unico effetto che si ottiene è quello di spostare il collo di bottiglia da una
fase all’altra del processo è consigliabile intervenire direttamente sul processo;
un’altra strada praticabile è quella di inserire dei buffer tra una fase e l’altra,
anche il buffer avrà un suo limite WIP al fine di individuare uno stallo se
le feature che si trovano nel buffer non riescono ad avanzare verso la fase
successiva.
La Kanban Board è uno strumento visuale molto efficace per visualizzare
il flusso di lavoro, ma la sua utilità non si limita all’ottimizzazione del proces-
so di sviluppo. Un aspetto che spesso non viene considerato dannoso perché
ci si fa l’abitudine è il multitasking: quando gli sviluppatori sono oberati di
lavoro e devono continuamente destreggiarsi tra progetti o feature differen-
ti senza potersi concentrare adeguatamente su quello che stanno facendo si
perde capacità produttiva.
La Kanban Board permette di individuare la fase del processo in cui av-
viene più frequentemente lo stallo delle feature e ponendo un limite WIP
più stringente si può fare in modo che il team si concentri maggiormente
sulla fase in questione per sbloccare più velocemente la situazione. Infatti gli
sviluppatori che devono spostare le feature su cui hanno lavorato nella fase
che costituisce il collo di bottoglia saranno costretti a non fare avanzare le
proprie feature alla fase successiva finché lo stallo non venga risolto. Va no-
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tato come l’avanzamento di una feature non sia mai una mossa obbligata, in
casi di stallo risulta più conveniente interrompere il lavoro su quella feature e
spostarsi su un’altra che abbia la possibilità di avanzare. Questa situazione
ci spiega perché i metodi Lean cerchino di ritardare le scelte all’ultimo mo-
mento utile: se si fosse deciso fin dal principio a quali feature lavorare e in
che tempi si sarebbe rischiato di vedere i propri piani non rispettati, invece
lasciando che sia il flusso a dirigere i lavori è possibile prendere ogni volta una
decisione più consapevole perché si hanno più informazioni con cui poter fare
le proprie valutazioni. Prima di cominciare l’implementazione del progetto è
difficile prevedere quale sarà la fase del processo di sviluppo in cui avverrà lo
stallo, invece, una volta che il progetto è in stato di sviluppo, è più semplice
individuare quali fasi sono più critiche e problematiche perché è l’evidenza
empirica a confermarlo.
Tutti questi strumenti hanno lo scopo di rendere il processo di sviluppo
il più fluido ed efficiente possibile con lo scopo di poter fare rilasci il più
frequentemente possibile, idealmente si vorrebbe un sistema in grado di fa-
re rilasci on-demand per poter fornire le feature ai propri clienti in tempi
quanto più rapidi possibili. Inoltre i rilasci frequenti hanno il vantaggio di
poter avere un feedback veloce da parte del cliente, mentre un feedback ri-
tardato di alcuni mesi potrebbe implicare lo stravolgimento di più feature
andando a creare spreco perché gli sviluppatori devono tornare a lavorare su
parti di software che venivano considerate già terminate e ormai consolidate
nel progetto. Il limite WIP costituisce il migliore strumento di controllo del
flusso e come tale permette di controllare anche i tempi dei rilasci. Più il
limite WIP dell’ultima fase è basso, più spesso ci saranno rilasci; se invece
si ricevono troppi feedback si alza il limite WIP per fare meno rilasci. A
volte ricevere troppe informazioni costituisce un problema perché se non si
ha il tempo per elaborarle ci si trova ad oberare di lavoro alcuni membri del
team di sviluppo che sono incaricati di raccoglierle e introdurre nel sistema
le modifiche opportune [2].
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Si è visto come viene gestito e indirizzato il flusso di lavoro, ma non è sta-
to ancora individuato un modo per misurare la sua capacità e questo aspetto
è importante per poter valutare se i cambiamenti che vengono introdotti nel
sistema comportino più vantaggi che svantaggi. Lo strumento per misurare
la capacità del flusso è il Cumulative Flow Diagram (CFD).
Il CFD è simile al WIP Area Chart, ma con la differenza che invece di
eliminare i requisiti completati, questi vengono mantenuti nel diagramma.
Inoltre il CFD, invece di suddividere le feature in base allo stato dello svi-
luppo, suddivide le feature in base alla fase del processo di sviluppo in cui si
trovano, quindi le feature seguono lo stesso raggruppamento che hanno sulla
Kanban Board.
Il CFD può anche contenere delle linee che rappresentano i tempi medi di
consegna, la media di feature che vengono aggiunte ogni giorno e la quantità
di feature totali presenti nel processo produttivo; queste informazioni aggiun-
tive possono essere utili per individuare situazioni di pericolo per il flusso di
lavoro. Mentre la Kanban Board permette di individuare i colli di bottiglia
su base quotidiana, il CFD fornisce uno sguardo d’insieme e permette di
visualizzare il sistema nella sua interezza e di individuare i problemi che si
generano sul lungo periodo; la combinazione di entrambi questi strumenti è
fondamentale per capire come gestire il processo di sviluppo e quali cambia-
menti siano effettivamente vantaggiosi per la buona riuscita del progetto.
Per costruire il CFD si parte dalla WIP Area Chart, ma invece di usa-
re i dati forniti dal Value Stream Map si usano i dati forniti dalla Kanban
Board (si contano le feature in ogni colonna). Vengono poi aggiunti ai dati
cos̀ı ottenuti quelli riguardanti la quantità di feature che vengono aggiunte
quotidianamente al progetto: questo dato corrisponde al numero di feature
che vengono aggiunte ogni giorno nella prima colonna della Kanban Board.
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Un’altra informazione che viene spesso aggiunta è quella riguardante la quan-
tità di feature attualmente in sviluppo: corrisponde alla somma delle feature
presenti in tutte le colonne della Kanban Board.
I dati riguardanti la quantità di feature che vengono inserite nel progetto e
quante feature in totale siano presenti sono funzionali alla comprensione di
quanto il sistema sia stabile: se le linee ricavate da questi dati sono orizzontali
allora il sistema è stabile, altrimenti il sistema è in fase di cambiamento ed è
necessario intervenire modificando i limiti WIP per correggerne l’andamento
[2].
Quando un sistema è stabile rispetta la legge di Little, un teorema ap-
partenente alla teoria delle code, che viene espressa dall’equazione
L = λW
. Il significato di questa equivalenza è che, in un sistema stabile, la quantità
media di feature nel sistema (L) è uguale al tasso medio di feature in entrata
(λ) moltiplicato per il tempo medio di rilascio delle feature (W ). La legge
di Little è molto utile per calcolare il tempo medio di rilascio perché gli altri
due parametri sono facilmente ottenibili, mentre il tempo medio di rilascio
delle feature può essere più complicato da seguire e avere una formula per
ricavarlo può far risparmiare tempo. Inoltre questa formula garantisce che il
tempo di medio dei rilasci dipende esclusivamente dalla quantità di feature
introdotte nel sistema e dalla quantità di feature presenti in esso, quindi se
si vuole ridurre il tempo medio dei rilasci è sufficiente ridurre la quantità di
feature in entrata nel sistema, infatti W = L/λ [2].
Le potenzialità di Kanban sono ben espresse dagli strumenti illustrati:
la capacità di poter visualizzare il flusso, poterlo misurare e, una volta che
il sistema è stabile, poterlo controllare per adattare i tempi dei rilasci alle
proprie esigenze sono dei validi motivi per avvalersi di questo metodo.
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Lo sviluppo di un software è un’attività che difficilmente è possibile pro-
grammare in modo preciso, diventa quindi indispensabile fornire dei margini
temporali per evitare di oberare di lavoro il team di sviluppo.
La possibilità per gli sviluppatori di avere sempre il tempo necessario per fare
un buon lavoro è di vitale importanza per evitare che vengano introdotte fea-
ture implementate in maniera frettolosa nel sistema, perché significherebbe
introdurre dei problemi che andrebbero risolti in futuro.
Un metodo per creare del tempo extra utilizzabile dagli sviluppatori è quel-
lo di gestire i limiti WIP in modo da evitare che venga accumulato troppo
lavoro in una singola fase del processo. Anche in Kanban, come nei metodi
iterativi, i rilasci vengono solitamente stabiliti su scadenze fisse, ma non vie-
ne posto alcun vincolo su quali feature debbano essere presenti al momento
del rilascio, invece, deve essere il flusso dello sviluppo a generare le feature
in tempo per il rilascio; se il sistema è stato ottimizzato a dovere l’obiettivo
viene raggiunto come preventivato. Inoltre, i limiti WIP garantiscono che
anche le feature extra che vengono introdotte nel sistema non vadano a infi-
ciare il lavoro del team di sviluppo perché i limiti WIP fungono da tornelli e
impediscono che le feature appena introdotte nel sistema vadano a oberare
di lavoro parti del sistema già sotto sforzo; per questo motivo ogni colonna
della Kanban Board deve avere il suo limite WIP [2].
Kanban prevede la pratica di scrivere le fasi del processo di sviluppo
per descrivere come lavora il team di sviluppo e mostrarlo a chiunque sia
coinvolto nel processo. Quindi, i team Kanban non devono scrivere lunghe
documentazioni o creare dei Wiki per esplicitare le Policy perché queste ven-
gono espresse anche solo con i limti WIP. In aggiunta il team può decidere
di descrivere meglio alcune Policy, per esempio può specificare quando una
feature può considerarsi completa nella sua implementazione, oppure può ag-
giungere dei criteri aggiuntivi in alcune colonne della Kanban Board [2].
Kanban guarda all’intero sistema come un’unica entità invece di provare
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a gestirne ogni singola attività perché accetta il fatto che le singole attività di
sviluppo possano aver delle variazioni rispetto a quanto preventivato, mentre
il sistema tenderà a essere predicibile nel suo modo di operare [2].
2.3 Le metriche di Kanban
Poiché Kanban è un metodo rivolto a migliorare un processo di sviluppo
comprende anche delle metriche per poter valutare se l’applicazione di questo
metodo abbia apportato delle migliorie al sistema.
Le metriche più diffuse sono:
• Cycle time / production Lead Time
• Tact Time / Takt Time
• Customer Lead Time
• Throughput




Il Lead Time è il tempo richiesto per la realizzazione di una feature calco-
lato partendo da quando essa viene richiesta dal cliente fino al suo rilascio. Il
Cycle Time, invece, corrisponde al tempo che è stato effettivamente dedicato
per lo sviluppo di una feature ed è uguale alla somma dei tempi richiesti
da ogni fase del processo di sviluppo. Quindi il Lead Time può essere in-
terpretato come una misurazione dell’intero ciclo di sviluppo di una feature,
mentre il Cycle Time distingue il lavoro sulla feature in base alle fasi dello
2.3 Le metriche di Kanban 37
sviluppo. Questa metrica permette di stimare quanto il team è rapido nei
suoi interventi e quanto è veloce a effettuare rilasci quando le priorità ven-
gono modificate.
Per poter effettuare questa valutazione è necessario tenere traccia di tut-
Figura 2.4: Customer Lead Time vs Process Cycle Times [14]
ti i momenti in cui una feature entra ed esce da una fase dello sviluppo.
Il vantaggio apportato da queste metriche è che rendono possibile valutare
quanto tempo viene impiegato dal team per sviluppare una feature con una
certa priorità e questi dati possono essere usati per raffinare le previsioni sulle
prossime feature da implementare.
Poiché Kanban fa largo uso di strumenti visivi per evidenziare i dati raccolti,
fornisce anche un diagramma per visualizzare il Lead Time e il Cycle Time
noto con il nome di Scatter Diagram. Quest’ultimo viene usato al fine di
evidenziare dei trend, poiché l’idea alla base di questo strumento è quella di
permettere di individuare tempestivamente dei trend negativi la precisione
dei dati non ha altrettanta rilevanza quanto il loro costante aggiornamento.
Questo diagramma viene costruito indicando sull’asse delle ascisse le feature
sviluppate in ordine temporale e sull’asse delle ordinate lo sforzo che è stato
necessario per implementarle.
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Figura 2.5: Scatter diagram [15]
Il Takt Time è una metrica che misura la frequenza dei rilasci delle nuove
feature. Viene calcolato dividendo il Cycle Time medio per la quantità media
di attività in fase di sviluppo, quindi misura il throughput del Development
Team e permette di stimare se le feature ancora nel Backlog potranno essere
completate entro la scadenza prefissata.
Il Costumer Lead Time è simile al Takt Time, ma comincia a misurare
il tempo da quando il cliente ha richiesto la feature. La differenza con il
Takt Time è che se un’attività rimane a lungo nel backlog, essa non incide
sul Cycle Time e non influisce sul Takt Time. Quindi il Costumer Lead Ti-
me valuta la capacità del sistema nel suo complesso di reagire ai cambiamenti.
Il Throughput è definito come la media di feature lavorate per unità di
tempo ed è una misura della produttività. Questa metrica permette al team
di comprendere la sua efficienza nel rilasciare feature. L’importanza di que-
sto dato risiede nella sua capacità di catturare i miglioramenti nei tempi dei
rilasci o, viceversa, il loro peggioramento. In realtà, non è molto utile per
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fare previsioni future, ma diventa interessante quando viene combinato con
altre metriche al fine di individuare un trend.
Il Work In Progress (WIP) corrisponde al numero di feature in stato di
sviluppo. Questo dato non è molto interessante di per sé, ma diventa molto
utile quando viene combinato con altri dati, come avviene, per esempio, nel
Takt Time e nel Customer Lead Time. Inoltre il WIP compare anche nella
legge di Little, un teorema che ha una forte rilevanza in Kanban, ed è quindi
una metrica da tenere sotto stretto controllo. Infatti, il limite WIP se usato
correttamente riduce il multitasking e aumenta il throughput.
Le code corrispondono a quei momenti del processo di sviluppo dove una
feature resta in attesa di passare da una fase all’altra. Tracciare questi tem-
pi ”morti” non è sempre facile, a questo scopo vengono spesso adottati dei
software che li stimano in relazione all’andamento dei limiti WIP. Poiché le
attività trascorrono molto tempo all’interno delle code è importante capire
come questo aspetto influisca sul resto del sistema; inoltre, più si riducono i
tempi di attesa delle feature più si riducono i tempi dei rilasci.
A questo scopo è possibile adottare un Efficiency Diagram; quest’ultimo mi-
sura la differenza tra la quantità di attività in lavorazione (WIP) e quelle
presenti nelle code. In questo modo si rende evidente quando le attività
presenti nelle code crescono in rapporto a quelle in fase di sviluppo renden-
do, quindi, possibile individuare quali code stiano accumulando attività in
quantità eccessiva [14].
Con Blockers si intende la quantità di feature rimaste bloccate (in una
coda), esse sono un ostacolo per il flusso di sviluppo. Le attività che non
possono avanzare sono facili da individuare perché generano uno stallo nel
processo di sviluppo; affinché si verifichi questa situazione devono esistere
delle dipendenze esterne non soddisfatte o, più in generale, delle condizioni
fallimentari. Questa metrica può essere ulteriormente raffinata conteggiato
separatamente le feature bloccate in base alla fase dello sviluppo raggiunto.
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Figura 2.6: Efficiency diagram [14]
La quantità di feature rimaste bloccate nel processo di sviluppo devono esse-
re tenute sotto controllo per evitare di incorrere continuamente in situazioni
di stallo; inoltre, questa metrica permette di valutare la qualità del software
tra una fase e l’altra del processo di sviluppo.
La cadenza è una metrica che descrive un percorso per ottenere un sistema
affidabile. Poiché Kanban non prevede delle iterazioni, potrebbe sembrare
difficile stabilire qualsiasi forma di stima riguardo al completamento delle
feature. In realtà, misurando il throughput del sistema è possibile effettuare
delle stime affidabili; inoltre, è possibile fare uso di diagrammi come il Cu-
mulative Flow Diagram per ottenere una rappresentazione visiva.
Capitolo 3
Scrumban
Il metodo Scrumban è stato introdotto da Corey Ladas nel suo libro
”Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development”;
in questo testo l’autore afferma di aver pensato Scrumban come un percorso
evolutivo per permettere a un team di sviluppatori di cambiare il proprio
metodo da Scrum a Kanban, o più in generale ai metodi Lean. Il passaggio a
un nuovo metodo non è mai semplice e questi cambiamenti avvengono meglio
se non vengono effettuati in modo drastico, ma introdotti gradualmente. In
questo contesto Scrumban si propone come una valida via di mezzo tra i due
metodi per poter abbandonare gli strumenti e i principi di Scrum e adottare
quelli di Kanban.
Scrumban privilegia lo sviluppo just-in-time e riduce i tempi di rilascio,
queste caratteristiche lo rendono vantaggioso in alcune situazioni in cui il
team trova Scrum troppo rigido rispetto alla flessibilità richiesta dai compiti
da svolgere.
Nel caso di progetti che hanno già terminato la fase di sviluppo e so-
no ormai in fase di manutenzione, Scrumban può essere usato per gestire
una situazione dove gli interventi richiesti sono di tipo event-driven (come
la risoluzione di bug) oppure se è necessario fornire un supporto ai clienti;
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ricordando che la fase di manutenzione corrisponde a circa metà del processo
di sviluppo del progetto. Questo avviene perché il software richiede cam-
biamenti dovuti all’evoluzione dell’ambiente in cui opera (aggiornamento del
sistema operativo o delle librerie o del database sono tra i motivi più comuni);
quando il software non viene più aggiornato può essere considerato depreca-
to, se questo avviene perché il software è troppo difficile da modificare allora
sono state sprecate delle risorse [3].
”Trovare e risolvere i problemi di un software dopo il suo rilascio
costa 100 volte di più che trovarli e risolverli in fase di design.”
Barry Boehm, 1987
Un altro caso in cui Scrumban può risultare vantaggioso è quando un
progetto è nelle fasi di hardening e packaging, poiché in questi stadi dello
sviluppo non avviene l’introduzione di nuove feature.
Esistono, però, anche casi in cui un progetto è in fase di sviluppo, ma un
metodo meno rigido e con una gestione più lasca dei tempi di sviluppo può
aiutare il team a recuperare la situazione e riportare il progetto sui binari:
per esempio quando un progetto riscontra molti più errori rispetto a quanto
preventivato o ha la necessità di introdurre continuamente nuove User Sto-
ry nel processo di sviluppo; oppure quando uno Scrum Team ha problemi
a gestire il flusso di lavoro o a sfruttare correttamente le risorse disponibili,
oppure il processo di sviluppo riscontra spesso degli stalli.
Un’altra situazione in cui è possibile applicare Scrumban è quello di ge-
stire le fasi che precedono e seguono uno Sprint con questo metodo, mentre
durante lo Sprint si continua a usare Scrum [5].
Per capire se l’adozione di un metodo meno rigido sia utile al progetto è
possibile osservare dove avvengono più spesso dei cambiamenti all’interno di
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uno sviluppo iterativo, questo è un valido punto di partenza per capire dove
il sistema richieda maggiore flessibilità. Inoltre, se alcune aree del software
richiedono continue modifiche nel corso dello sviluppo, molto probabilmente
le stesse aree saranno oggetto di interventi in fase di manutenzione [3].
3.1 Spiegare Kanban a un Team Scrum
Un primo step necessario per introdurre il metodo Kanban a uno Scrum
Team è la comprensione di cosa sia un kanban: una parola giapponese che
può essere tradotta col termine ”segnaposto”. Quindi, un kanban è una sche-
da con la descrizione di un lavoro da svolgere e rappresenta una parte della
capacità produttiva del team; in questo senso può essere interpretato come
un mezzo di scambio per beni e servizi offerti dagli sviluppatori. Questa
analogia tra la moneta e i kanban ci permette di capirne il valore: come la
moneta deve essere controllata, allo stesso modo la quantità di kanban pre-
senti nel sistema deve essere regolato per mantenerlo stabile.
Prendendo spunto dall’analogia precedente possiamo dire che una scheda sen-
za limiti non è un kanban, esattamente come la fotocopia di una banconota
non è una moneta.
Quindi, la forza di Kanban non risiede nelle schede che descrivono le User
Story, ma nei limiti che vengono imposti ai kanban [1].
Questo significa che un kanban serve per indicare la richiesta di un lavoro
(domanda), ma anche il permesso di poterlo compiere (offerta); il fatto che
una feature oltre a essere richiesta deve anche avere il ”permesso” di essere
implementata è uno dei concetti del pensiero Lean più difficili da introdurre
all’interno di un team, ma questo passaggio è importante perché il rispetto
dei limiti è essenziale per applicare correttamente Scrumban.
L’uso corretto dei limiti è fondamentale per controllare la quantità di
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lavoro di cui il team si fa carico e per riuscire a rilasciare nuove feature velo-
cemente. Quello che viene misurato è il numero di Use Case da implementare,
ognuno di essi deve essere testabile e tracciabile, al fine di poter verificare
che soddisfi le richieste del cliente prima del suo rilascio. Gli Use Case sono
descrizioni sul funzionamento del software in base alle aspettative del cliente
e non contengono informazioni riguardo al design dell’implementazione. Essi
possono anche contenere riferimenti ad altri Use Case, in questi casi è neces-
sario dividere quelli di grandi dimensioni in Use Case atomici, cioé che non
contengono riferimenti ad altri Use Case; uno Use Case atomico corrisponde
a una feature ed è, quindi, candidato per passare alla fase di sviluppo [1].
Poiché Scrumban eredita le iterazioni da Scrum è necessario sincronizzare
lo sviluppo delle feature per poterle rilasciare al termine dello Sprint, ma la
sincronizzazione è possibile solo quando il tempo dedicato all’iterazione ha
una durata uguale o superiore al più lento tra gli stadi del processo di svi-
luppo.
La sincronizzazione ha il vantaggio di garantire un maggior controllo sul
flusso di lavoro poiché limita il numero di feature in ingresso, permette di
standardizzare le attività, rende il sistema di tipo pull, consente la separa-
zione dei lavori, permette la condivisione delle conoscenze, consente di tenere
traccia dello stato delle feature, infine, permette di riceve feedback.
D’altra parte, però, la sincronizzazione comporta degli svantaggi legati
all’incapacità di adattamento a variazioni nella quantità di feature in entrata
nel sistema, inoltre eventuali variazioni al normale processo di sviluppo cau-
sano maggiori ritardi nel passaggio di alcune feature da uno stato all’altro
del processo di sviluppo, questo può essere considerato uno spreco di risorse
perché le feature avrebbero potuto avere tempi di implementazione più rapi-
di; inoltre, un eventuale stallo del flusso di lavoro può comportare maggiori
costi per recuperare la situazione e riprendere le normali procedure di svi-
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luppo.
In definitiva, la sincronizzazione del flusso di lavoro è efficace in situazioni di
sviluppo collaudate, ma, se si introducono delle variazioni, il sistema rischia
di diventare molto instabile [1].
Quando tutto il lavoro viene svolto attraverso un unico processo di svi-
luppo si corre il rischio, che, se questo processo si blocca, tutto il flusso di
lavoro viene interrotto. Questa situazione può essere evitata facendo uso di
più processi di sviluppo che operano parallelamente, riducendo, cos̀ı, il ri-
schio di mandare in stallo il flusso di lavoro se un singolo processo si blocca.
Inoltre, processi di sviluppo paralleli sono utili per incrementare, anche solo
temporaneamente, la capacità di sviluppo del sistema [1].
La sincronizzazione può essere migliorata dall’uso di una Kanban Board
in cui ogni stadio ha un limite WIP che corrisponde al tempo richiesto dalla
fase di sviluppo in proporzione al tempo impiegato per implementare la fea-
ture. Poiché questo limite stabilisce quale sia la massima capacità per ogni
fase di sviluppo, se uno stadio non è al massimo della sua capacità allora
può prendere una feature dalla fase precedente, invece, se uno stadio ha già
raggiunto il suo limite allora non può farsi carico di nuove attività, ma può
solo attendere che una delle sue feature proceda alla fase successiva. Questa
gestione del flusso di lavoro è sicuramente meno suscettibile a variazioni ed
è più stabile rispetto alla sincronizzazione; infatti, anche se uno stadio della
fase di sviluppo si blocca, ci vorrà del tempo prima che tutto il processo
di sviluppo vada in stallo, nel frattempo è sempre possibile intervenire per
risolvere la situazione [1].
La sincronizzazione è un primo passo per adottare il metodo Kanban e
le sue inefficienze possono essere viste come i buffer di cui si era discusso
nella descrizione della Kanban Board; come era già stato notato, i buffer
corrispondono a sprechi, ma alcuni sprechi sono più facili da controllare e,
46 3. Scrumban
a volte, sostituire uno spreco con un altro può portare migliorie al sistema
nel suo complesso. Per la gestione dei buffer è sempre possibile sfruttare il
controllo fornito dall’uso dei limiti WIP [1].
Inoltre, i buffer sono utili per gestire più linee del processo di sviluppo
poiché queste devono effettuare i passaggi da una fase all’altra dello sviluppo
allo stesso tempo. Se si vuole rimuovere la sincronizzazione, è possibile intro-
durre dei buffer per regolare più processi di sviluppo che operano in parallelo.
Poiché i buffer sono molto utili, diventa importante poterli controllare. La
misura ideale per un buffer sarebbe che fosse pari a 0 perché ogni buffer rap-
presenta uno spreco, però se sono necessari per gestire la sincronizzazione,
allora la loro misura ideale è di 1. Nel caso un buffer cominci ad accumulare
troppe feature in coda, significa che è necessario rivedere i limiti WIP per
riequilibrare il flusso di lavoro [1].
Quando un Team Scrum applica il metodo Scrumban diventa convenien-
te suddividere il team in team più piccoli in base alla feature sulla quale
devono lavorare (Feature Team), in questo modo quando una feature viene
completata gli sviluppatori che se ne occupavano possono essere ricollocati.
Il vantaggio dei Feature Team è che riducono il bisogno di produrre artefatti
per documentare i risultati di ogni fase dello sviluppo della feature. Inoltre
i Feature Team hanno uno scopo preciso e ben delineato, per cui la quantità
di lavoro che gli viene asseganta è nota fin dal principio [1].
Il pensiero Lean è maggiormente rivolto allo svolgimento dell’attività ade-
guata al momento opportuno indipendentemente dal fatto che a compierla
sia lo sviluppatore più competente. In questo senso un team Lean dovrebbe
rendere la divisione dei ruoli meno rigidi [1].
Non esiste un metodo universale per introdurre un team al metodo Lean
e pensare di adottare la filosofia Lean da un giorno all’altro è un’utopia, ma
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da qualche parte bisogna cominciare. Il primo passo da compiere è quello
di adattare la quantità di lavoro work-in-process alla capacità del team di
sviluppo, per farlo bisogna adattare la quantità di attività work-in-process
alle proprie risorse. Una volta raggiunto questo primo livello di controllo è
possibile cominciare a migliorare il processo di sviluppo.
Migliorare un processo di sviluppo, significa effettuare dei cambiamenti, ma
i cambiamenti non sono mai facili da attuare. Le persone non vogliono ab-
bandonare le loro abitudini e fanno resistenza ai cambiamenti che minano la
loro posizione. Quindi, i cambiamenti devono affrontare le paure e le resi-
stenze degli individui ed è meglio adottare un approccio evolutivo: piccoli,
ma continui cambiamenti [1].
3.2 Il metodo Scrumban
In un sistema di tipo pull, una fase a monte del processo di sviluppo non
rilascia i propri requisiti finché gli stadi più a valle non li richiedono. L’uso
dei kanban è una tecnica molto diffusa per gestire i trasferimenti di attività
tra le varie fasi del flusso di lavoro.
L’idea di usare una semplice Task Board con schede numerate o Post-It
è un’idea antica almeno quanto l’introduzione dei modelli Agili. Una Ta-
sk Board con i tre, ormai classici, stadi: Pending, In Process, Complete; è
una variante che ricorda molto la Kanban Board. Nonostante esistano anche
software che implementano le Kanban Board, una lavagna fisica è preferibile
poiché rispetta due principi Lean: strumenti semplici e visualizzazione del
flusso di lavoro. Inoltre, le Kanban Board fisiche sono più facili da modificare
e gestire.
La grande novità introdotta dalla Kanban Board è il fatto di aver introdotto
dei limiti al numero di Post-It che possono attraversare una stessa fase di
sviluppo contemporaneamente. Le iterazioni impongono un limite a quanto
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lavoro sia possibile svolgere, ma questa quantità potrebbe essere più elevata
rispetto a quella desiderabile. Allo stesso modo un kanban senza limiti è
semplicemente una scheda con la descrizione di una feature, non realizza un
sistema di tipo pull, né impedisce al sistema di degenerare [1].
Poiché i metodi agili condividono strumenti simili, la loro principale di-
stinzione risiede nella loro filosofia. Diventa, quindi, importante introdurre
il Team Scrum alla filosofia Lean adottando gli strumenti tipici di Kanban
uno alla volta per dare al team il tempo necessario per comprenderli.
3.2.1 Il processo
Non è difficile aggiungere a Scrum alcune pratiche tipiche dei metodi
Lean. La pratica più semplice da integrare è quella di ridurre i tempi delle
iterazioni, anche se il processo non è privo di problemi.
L’approccio più semplice è quello di cominciare con delle iterazioni e una
pianificazione à la Scrum per poi aggiungere caratteristiche dei sistemi di
tipo pull nel processo di sviluppo.
Un modo per introdurre il team alla filosofia Lean è quella di imporre
dei limiti al multitasking a cui gli sviluppatori possono essere sottoposti; la
regola può anche essere molto semplice: meglio terminare lavori già in stato
avanzato di sviluppo piuttosto che cominciarne di nuovi, oppure, si può por-
tare avanti una sola attività alla volta.
Anche se chiunque può farsi carico di più di un’attività alla volta, se tutti gli
sviluppatori lavorano su più feature contemporaneamente allora il sistema
diventa meno stabile. Il problema è che imporre una regola solo sul singolo
sviluppatore ottimizza il problema localmente, ma non globalmente; invece,
se si setta anche un limite al numero massimo di feature in lavorazione per
tutto il team, si permettono solo alcune eccezioni alla regola generale, que-
sto metodo è più flessibile e, allo stesso tempo, disincentiva comportamenti
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controproducenti. A questo punto, si è spostato l’oggetto della regola dallo
sviluppatore alle attività, quindi, le schede ora possono essere considerate dei
kanban a tutti gli effetti.
Un’altra tecnica che è possibile adottare è quella di assegnare le feature
agli sviluppatori all’ultimo momento utile. Infatti, alcuni team pre-assegnano
le attività all’inizio dello Sprint; generalmente questa non è una buona idea
perché crea dei percorsi critici nel processo di sviluppo. Invece, se si assegna-
no le feature all’ultimo momento utile si massimizza la conoscenza, poiché
tutti gli sviluppatori possono trovarsi a lavorare con qualsiasi parte del soft-
ware, e si rende il sistema più simile a uno di tipo pull.
Un’altra miglioria che è possibile apportare alla Kanban Board è quello
di aggiungere un buffer (Ready) tra il Backlog e le feature In-Progress. La
coda Ready contiene attività che appartengono al Backlog, ma che hanno
maggiore priorità rispetto alle altre; questi kanban verranno assegnati non
appena qualche sviluppatore sarà disponibile per nuove attività. Questa mo-
difica permette di separare la parte di assegnamento delle priorità da quella
di assegnazione agli sviluppatori e permette di semplificare quest’ultima fase.
Anche la coda Ready deve avere un limite WIP, possibilmente molto basso,
visto che il suo scopo è solamente quello di indicare quale sia la prossima
feature da implementare.
Dopo tutte queste migliorie si ottiene un sistema di tipo pull in cui riman-
gono ancora le iterazioni e la pianificazione. Un sistema siffatto può essere
considerato Scrumban [1].
Ora che il sistema ha introdotto i concetti di capacità e pull, viene na-
turale pensare al flusso. Se si spezza lo stadio, molto generico, In-Process
in fasi più definite è possibile fornire uno strumento visuale che rappresenta
meglio i punti di forza e le debolezze del sistema, in pratica illustra lo stato
di salute del processo di sviluppo. Una volta introdotto il concetto di flusso,
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viene naturale aggiungere uno strumento per misurarlo: il Cumulative Flow
Diagram (CFD). Una semplice Burndown Chart ci informa sul fatto che il
team stia o meno rilasciando delle feature, ma non spiega il perché il team
stia fallendo o avendo successo nello sviluppo del software. Invece, la CFD
comunica molte informazioni riguardo ai tempi di consegna e alla quantità
di feature che stazionano nei buffer; queste informazioni sono utili per indi-
viduare le fasi problematiche dello sviluppo.
Inoltre, se si definisce il flusso di lavoro in modo più preciso, è possibile sfrut-
tare anche le specializzazioni degli sviluppatori. Infatti, è importante notare
che i sistemi di tipo pull non incoraggiano la specializzazione, ma ne trag-
gono vantaggio quando possibile. In fondo è il team che gestisce il flusso di
lavoro, quindi è compito del team stabilire quale sia il modo per renderlo più
efficiente [1].
Arrivati a questo punto, le fasi di revisione al termine dell’iterazione e la
pianificazione avvengono come nel metodo Scrum, ma con un sistema di tipo
pull si è reso il flusso di sviluppo più lineare e lo si è migliorato. Inoltre, è
possibile avvantaggiarsi dei buffer e del CFD per individuare le opportunità
di miglioramento. Mano a mano che si prende dimestichezza con il nuovo
metodo, il team si troverà a concentrarsi sempre di più sulla durata delle
iterazioni piuttosto che sulla Burndown Chart, poiché la capacità di rilascia-
re le feature velocemente è la conseguenza e non la causa derivante da un
migliore processo di sviluppo [1].
Il tempo medio dei rilasci e la durata dei cicli diventano le prime aree in
cui intervenire per migliorare i risultati. Infatti, se il team controlla la durata
delle iterazioni e la capacità del team di rilasciare feature è ben bilanciata
rispetto alle richieste, allora i tempi dei rilasci sono sotto controllo. Inoltre,
se il team controlla la durata delle iterazioni, anche la quantità di feature
completate è predicibile, quindi non verranno richiesti sforzi eccessivi e lavo-
ro extra al team di sviluppo. A questo punto lo Sprint Backlog diventa un
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semplice ”magazzino” con lo scopo di introdurre nuove richieste nel sistema,
per cui deve essere minimizzato il più possibile al fine di ottimizzare i costi
di pianificazione (pianificare più del dovuto diventa tempo sprecato perché le
stesse feature verranno pianificate nuovamente nella successiva iterazione).
Dal punto di vista del team di sviluppo l’utilità dello Sprint Backlog è so-
lo quella di fornire compiti che hanno un alto valore aggiunto. Quindi per
controllare la durata delle iterazioni è sufficiente imporre un limite fisso allo
Sprint Backlog, invece di valutare quanto tempo richiede ogni feature che
viene inserita nel backlog. Infatti, contando il numero medio di feature rila-
sciate ad ogni iterazione non è più necessario stimare i tempi per le feature
nel backlog, ma è sufficiente calcolare la quantità media di feature presenti
in esso [1].
Dopo questi ultimi accorgimenti, la pianificazione delle iterazioni avviene
ancora a intervalli regolari, insieme alle fasi di revisione e retrospettiva, ma
l’obiettivo della pianificazione è quello di aggiungere feature nel backlog in
base alla quantità media e non più quello di determinare quante feature è
possibile implementare in base alle stime delle singole attività. Questa nuovo
approccio riduce enormemente la quantità di tempo dedicata alla pianifica-
zione.
Arrivati a questo punto rimane solo lo scheletro di Scrum, mentre il pro-
cesso di sviluppo è stato modificato e ottimizzato.
L’uso di modelli Agili porta a implementare feature on-demand, quindi
lo Sprint Backlog dovrebbe riflettere lo stato corrente delle richieste. Questo
comporta che il backlog sia event-driven e diventa possibile rispondere velo-
cemente alle feature con priorità più alta.
Lo scopo finale è quello di giungere a una pianificazione che introduca nel
sistema solo la prossima attività che conviene implementare.
Una pianificazione più estesa non aggiungerebbe alcun valore all’iterazione.
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Infatti la pianificazione di Scrum tende a inserire nello Sprint Backlog più
lavoro di quanto necessario e questo significa avere delle feature che si accu-
mulano nel ”magazzino”, cioè uno spreco non necessario.
Per gestire le iterazioni non più su base temporale, ma in base alla neces-
sità è utile stabilire un numero minimo di feature che devono sempre essere
presenti nello Sprint Backlog. Quando il numero di attività nel backlog è
inferiore al limite, allora diventa utile pianificare quali saranno le prossime
feature da inserire nel sistema.
Lo stadio finale di questo processo evolutivo è di giungere a un sistema che
sia completamente di tipo pull [1].
Lo stesso ragionamento può essere applicato per ridurre gli intervalli tra
i rilasci. Infatti, esiste una quantità ottimale di feature per rilascio, che deve
prima essere individuato e successivamente migliorato. Lo scopo ultimo di
questo processo è di riuscire a rilasciare feature on-demand.
L’obiettivo di Kanban è quello di massimizzare il risultato del flusso di lavoro
dando maggior priorità alle feature che lo richiedono. Regolando la produtti-
vità delle fasi che compongono il processo di sviluppo si riesce a raggiungere
questo scopo.
In questa missione la sfida più grande è quella di misurare i tempi di conse-
gna, che possono anche essere più lunghi rispetto alla capacità del sistema di
effettuare rilasci. Il problema principale si pone nella fase iniziale di adozione
del nuovo metodo perché si possono riscontrare intoppi di natura eccezionale
e intoppi di tipo ricorrente; inizialmente si dovrà cercare di distinguere tra i
due tipi di errori per stimare i tempi dei rilasci in modo realistico. Una volta
che si ha un dato da cui partire è possibile modificare il processo di sviluppo
per cercare di migliorare i tempi dei rilasci andando a rimuovere le cause dei
problemi più gravi e inserendo dei buffer per gestire le problematiche meno
urgenti.
Un dato più semplice da controllare è la capacità del flusso. Questo dato
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è facile da gestire una volta che il sistema è stabile, invece quando il sistema
è appena stato introdotto è necessario inserire la prima feature richiesta non
appena possibile, poiché all’inizio più che il problema della gestione del flusso
si incontra la difficoltà di crearlo. Il vero problema nella stima della capacità
del flusso è che senza un dato certo sui tempi dei rilasci è difficile avere un
dato corretto sulla capacità. Questa difficoltà non è di second’ordine perché
se la stima è eccessiva il flusso satura e va in stallo, invece, se la stima è
troppo bassa il sistema non riesce a essere produttivo al massimo delle sue
possibilità.
Quindi, fintanto che non si hanno dati riguardo al tempo medio dei rilasci è
necessario aggiustare la capacità del flusso di sviluppo con tentativi empirici;
in questi casi è possibile avvalersi della Kanban Board per individuare quale
sia l’andamento del flusso e intervenire di conseguenza.
Un buon metodo per adottare Scrumban e ottenere tutti i dati necessari sen-
za rischiare di mandare in stallo l’intero sistema è quello di usare un team
pilota che sperimenta gli strumenti Scrumban. Una volta che il flusso di la-
voro del team pilota si è stabilizzato e si è riusciti a ottenere dati più concreti
riguardo ai tempi dei rilasci è possibile estendere Scrumban agli altri team
dell’organizzazione [1].
Il Daily Meeting è una pratica comune a tutti i metodi Agili. In partico-
lare, il Daily Standup Meeting è diventato un riferimento dal punto di vista
culturale nel mondo degli sviluppatori.
Solitamente lo Standup Meeting ha lo scopo di fortificare le relazioni tra i
membri del team. Nel Daily Scrum gli sviluppatori enunciano brevemente co-
sa stanno facendo per il progetto. L’idea dietro questo tipo di meeting è che
la comunicazione all’interno di progetti complessi diventi talmente costosa da
limitare la produttività dei partecipanti. Questi meeting garantiscono una
comunicazione tra tutti gli sviluppatori almeno una volta al giorno. Inoltre,
il costo di questa comunicazione è limitato dal fatto che il meeting ha una
durata di 15 minuti; se sono richiesti ulteriori approfondimenti o chiarimenti
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i membri del team che sono interessati all’argomento possono continuare il
meeting tra di loro. Anche il fatto che il meeting abbia un tempo fissato
pone un limite al numero di partecipanti, che definisce anche la grandezza
massima di un team Scrum. Un progetto che richieda più sviluppatori deve
usare lo Scrum di Scrum.
Invece, Kanban riesce a scalare senza troppi problemi fino a team di 40 svi-
luppatori. Solitamente un team Kanban si considera di grandezza ottimale
quando è composto da 25 membri. Oltre questa dimensione, probabilmente,
conviene dividere il team in sotto-team che lavorino parallelamente; è impor-
tante, però, tenere conto anche dei maggiori costi generati dalla gestione di
più team, quindi è meglio rimandare la scorporazione di un team finché non
si presentano i primi segnali di inefficienze [1].
La particolarità dei Kanban Standup è che il direttore del meeting co-
munica le attività da svolgere e non di chi ne verrà incaricato, poiché l’a-
spettativa è che ogni stadio rappresentato sulla Kanban Board accoglierà
una nuova feature appena avrà capacità disponibile; a questo punto qualsiasi
sviluppatore può farsi carico di questa attività e lo fa in modo autonomo
senza aspettare che il lavoro gli venga assegnato. Se il direttore del meeting
nota che ci sono dei compiti non assegnati, allora cerca di spingere il team
a farsene carico. Inoltre, deve cercare di motivare e guidare il team. Anche
il team deve partecipare alla pianificazione individuando opportunità di mi-
glioramento del processo di sviluppo. L’assunzione da cui parte il meeting
è che il processo di sviluppo sia corretto e che il flusso scorra. Le discussio-
ni devono essere limitate ai casi eccezionali: se le feature riescono a essere
rilasciate il sistema può essere considerato funzionante, invece se uno svilup-
patore si trova bloccato, allora viene aperta una discussione su come risolvere
il problema. Quando si fa una panoramica delle attività sulla Kanban Board
è utile analizzare la situazione andando da destra a sinistra allo scopo di
enfatizzare la visualizzazione del meccanismo pull.
La pianificazione di un’iterazione è un altro elemento fondante di Scrum.
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L’obiettivo di Scrum è di salvaguardare il lavoro del team di sviluppo dalle
interferenze esterne, quindi un’iterazione di quattro settimane include una
parte di pianificazione dove i clienti possono chiedere aggiustamenti. Una
volta terminata questa fase si è stabilità una priorità tra le feature e il team
stima i tempi necessari per svilupparle, poi sceglie quali requisiti devono es-
sere sviluppati nella successiva iterazione. La ratio è che esiste un momento
in cui il cliente può intervenire nel progetto, per il resto del tempo dovrà
aspettare che il team abbia completato ciò che era stato richiesto. Questo
approccio potrebbe portare a non terminare mai lo sviluppo del software se
il cliente continua a cambiare idea, ma il vero obiettivo è quello di rilasciare
servizi di buona qualità. La cosa importante è che le attività siano descritte
in modo abbastanza chiaro e che siano stimate correttamente; se questo av-
viene, è sufficiente che ogni feature non richieda più tempo di quanto ne sia
disponibile in un’iterazione. Anche se le feature hanno complessità diverse
e quindi tempi di realizzazione differenti, in media il numero di feature rila-
sciate ad ogni iterazione è costante. Di conseguenza è possibile usare questo
dato per fare rilasci anche senza l’uso delle iterazioni. La fase di pianificazio-
ne deve, però, essere abbastanza frequente da evitare lo stallo per mancanza
di attività disponibili. Invece, l’intervallo tra un rilascio e l’altro deve trovare
un equilibrio tra il costo di un nuovo rilascio e il costo di tenere delle feature
complete in ”magazzino”. Quindi, se i costi dei rilasci sono alti, si faranno
pochi rilasci; invece, se i costi dei rilasci sono bassi è possibile pensare anche
dei rilasci on-demand [1].
L’obiettivo del processo di sviluppo è quello di rilasciare quante più featu-
re possibile rispetto alle richieste del cliente. Le due variabili che influiscono
maggiormente sul throughput del sistema sono la quantità di feature in fase
di sviluppo e la durata delle iterazioni. La gestione delle feature in svilup-
po viene controllata dal team usando i limiti WIP. Invece, la durata delle
iterazioni è più complicata da gestire perché molti dei ritardi che si verifica-
no nel processo di sviluppo si palesano nel mezzo di una iterazione. Queste
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variazioni possono essere controllate usando alcuni accorgimenti:
• Suddividere le feature troppo grandi in attività di dimensione più pic-
cola.
• Usare pratiche di programmazione (come i design pattern) per evitare
di dover effettuare refactoring del codice in futuro.
• Non perdere mai di vista i problemi che causano lo stallo del processo
e intervenire per risolverli.
La durata delle iterazioni non è importante per la motivazione del team, ma
è rilevante solo come dato da tenere sotto controllo. Infatti, come primo
passo è necessario rendere stabile il sistema e in seconda fase modificare il
sistema per cercare di migliorarlo (questa fase può ovviamente portare a in-
stabilità) per poi ritornare alla fase di stabilizzazione del sistema; la stabilità
del sistema è un fattore essenziale per poterlo migliorare ed è, quindi, sempre
il primo obiettivo da raggiungere. Inoltre, se il sistema non riesce mai a ri-
spettare le aspettative allora il problema non è il sistema ma le aspettative [1].
La risoluzione dei bug è importante perché le feature che rimangono bloc-
cate sono valide per il conteggio del limite WIP. Quando si ha un kanban
bloccato si possono scegliere due strade:
1. reinserire il kanban in uno degli stadi iniziali
2. assegnare i bug a uno stadio predefinito per questo scopo nella Kanban
Board
Il primo approccio è quello più semplice, ma che dà minore priorità alla
risoluzione dei bug. Una controindicazione di questo metodo è che tratta la
risoluzione dei bug come una qualsiasi altra attività, quindi se il team è già
impegnato in altri lavori la risoluzione del problema rimarrà in attesa. L’idea
alla base di questo approccio è che i bug non sono inaspettati.
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Il secondo metodo è più complesso da gestire poiché tratta i bug come
un fallimento del processo di sviluppo che devono essere affrontati il prima
possibile. Il fatto di avere uno stadio del flusso di sviluppo dedicato alla
risoluzione dei bug permette di intervenire immediatamente. La controindi-
cazione è che la capacità del team di effettuare rilasci viene ridotta perché
parte di questa forza lavoro viene dedicata alla risoluzione di problemi invece
che alla creazione di nuovo valore aggiunto. Questo approccio considera i bug
come situazioni eccezionali che richiedono un intervento correttivo rapido e
risulta utile per i team che stanno lavorando su un nuovo progetto o se viene
richiesto un livello qualitativo molto alto del software.
L’obiettivo finale è quello di ridurre i tempi di rilascio delle richieste del
cliente, questo obiettivo viene raggiunto controllando attentamente quante
feature rimangono in attesa nel processo di sviluppo.
Un problema che sembra presentarsi regolarmente per i team è quello di
come suddividere le attività tra gli sviluppatori. Un approccio è quello di
suddividere i compiti in base alle aree di competenza. Un altro, invece, è
quello di assegnare delle priorità alle feature e assegnarle a tutto il team. Un
sistema che faccia uso di Kanban permette di usare una soluzione mista: si
dividono le attività in aree di competenza senza assegnarle a nessun membro
del team, sarà poi uno sviluppatore specializzato a farsi carico di una feature
che appartiene alla sua area di competenza [1].
I tempi dei rilasci dipendono sia dal throughput che dalla quantità di fea-
ture in stato di sviluppo. Infatti, dato un tasso di throughput (considerando
impegnati tutti gli sviluppatori), un incremento dei limiti WIP comporta un
allungamento dei tempi dei rilasci, poiché un innalzamento dei limiti WIP
significa più lavoro, quindi un maggior sforzo da parte del team; se gli svilup-
patori sono già impegnati al massimo delle loro capacità servirà più tempo
per svolgere il carico di lavoro aggiuntivo.
Una tecnica molto semplice che il management può adottare è quella di sem-
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plificare il problema usando le Policy. Poiché i tempi di consegna dipendono
dai limiti WIP, è possibile imporre di mantenere fissi questi limiti conce-
dendo solo piccolissime variazioni; successivamente è possibile intervenire sul
throughput. I limiti WIP sono facili da gestire perché un membro dell’or-
ganizzazione decide se accettare o rifiutare una nuova richiesta del cliente e
ridurre la quantità di lavoro in entrata nel sistema è sicuramente più facile
che migliorare il processo di sviluppo. Quando si ha sotto controllo una va-
riabile diventa più semplice intervenire sull’altra.
Se il team ha un flusso di lavoro ben ottimizzato, allora il numero com-
plessivo di feature in sviluppo è pari alla somma dei limiti WIP di tutte le
fasi del processo di sviluppo. Va notato che un limite WIP globale non im-
pedisce variazioni nella distribuzione delle feature nei vari stadi del sistema.
Quindi, dopo aver imposto un limite WIP globale è possibile gestire in modo
più stringente i limiti WIP locali, il risultato è che alcune fasi mostreranno
una maggior correlazione con i tempi di consegna rispetto ad altre.
Il fatto che le feature entrino nel sistema in modo saltuario e la natu-
ra creativa e intellettuale dell’attività di costruzione di un software portano
spesso il flusso di sviluppo a rompere i meccanismi di sincronizzazione. Il
rischio e l’incertezza sono insiti nella natura dello sviluppo software, ma la
novità è ciò che fornisce valore aggiunto al prodotto, quindi è possibile ridur-
re i rischi dovuti ad imprevisti per un certo periodo oltre il quale è possibile
solo mitigarli e accettarli come effetti collaterali dell’attività di sviluppo [1].
Il team può usare piccoli buffer come intermezzo tra i vari stadi del processo
di sviluppo per assorbire le variazioni nei tempi di sviluppo delle feature.
I kanban possono attraversare i buffer allo stesso modo in cui attraversano
le altre colonne della Kanban Board; anche questi kanban sono validi per il
conteggio totale.
In condizioni di sviluppo normali, le code Kanban dovrebbero operare al
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di sotto del loro limite; quindi, il sistema è lasco. Il fatto che il sistema sia
allentato è un aspetto positivo, infatti un sistema ottimizzato è un sistema
sufficientemente lasco. Il metodo con cui si assegnano i limiti non è uguale
per tutte le code e i buffer, che sono code che non generano valore aggiunto,
devono avere dei limiti che siano i più bassi possibili. Le code hanno lo scopo
di agevolare il flusso, quindi se sono troppo grandi tenderanno ad accumula-
re troppe attività in un’unico stadio, invece, se sono troppo piccole possono
bloccare il flusso. La grandezza giusta per una coda è ”il limite più basso
possibile per cui il sistema non va in stallo il X% delle volte”. La differenza
tra 100 e X corrisponde alle aspettative di miglioramento del processo [1].
La salute del sistema è data dalla salute delle sue singole parti, infatti ogni
coda costituisce un collo di bottiglia per la coda precedente e se una di queste
si satura può mandare in blocco il flusso di tutto il sistema.
In conclusione, una volta che il processo di sviluppo viene gestito come
uno flusso e tutti gli strumenti Kanban vengono usati dal team, quest’ultimo
è in grado di abbandonare il metodo Scrum e adottare Kanban.
3.2.2 I ruoli
Anche per quanto riguarda i ruoli dei membri del team è possibile ef-
fettuare una transizione da Scrum a Kanban. Partendo dagli incarichi già
presenti in Scrum si può effettuare una transizione verso Kanban riassegnan-
do le mansioni, cercando il più possibile di mantenere una linearità delle
responsabilità nel passaggio.
Per quanto riguarda il Development Team non ci sono modifiche da effet-
tuare, anche se Kanban permette di integrare più Team Scrum in un team
di dimensioni maggiori. Questa scelta può essere conveniente per ridurre i
costi di di gestione.
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Il Product Owner può diventare il Service Request Manager nella nuova
conformazione del team, infatti la sua capacità di comunicare con il cliente e
di comprendere quale sia la priorità da assegnare a ogni feature sono qualità
utili in entrambi i ruoli.
Lo Scrum Master è la figura probabilmente più indicata per prendere il
ruolo di Service Delivery Manager. Infatti la sua abilità di gestire uno Scrum
Team può essere sfruttata anche nel nuovo organigramma per indirizzare le
attività del team.
Il ruolo del Kanban Coach può richiedere l’introduzione di una nuova per-
sona all’interno dell’organizzazione se nessun membro del team ha già avuto
esperienze nel mondo Lean o Kanban. Con il passare del tempo, quando il
team ha preso dimestichezza con il nuovo metodo, questo ruolo può essere
assegnato al Service Delivery Manager.
3.2.3 Le metriche di Scrumban
Come già evidenziato per i ruoli, anche per le metriche Scrumban può
effettuare una transizione da quelle maggiormente legate a Scrum a quelle
introdotte da Kanban. Sarà compito del Kanban Coach quello di introdurre
le metriche Kanban e abbandonare quelle Scrum in base alle varie fasi del
processo di transizione da un metodo all’altro.
Capitolo 4
Kanban Board virtuali: Taiga
4.1 Cos’è Taiga
Negli ultimi anni i metodi Agili hanno conosciuto un enorme successo, so-
prattutto nell’ambito delle Startup. La diffusione di nuovi metodi gestionali
ha richiesto la creazione di nuovi strumenti per organizzare un team agile.
Molti di questi sono stati pensati per team che adottano Scrum o Kanban
e vengono gestiti come servizi cloud per permettere ai membri del team di
accedervi in qualsiasi momento mantenendo sincronizzate le informazioni tra
i dispositivi e gli utenti coinvolti.
Taiga è un software per il project management basato sul cloud svilup-
pato dal team Taiga Agile, rilasciato per la prima volta nel 2014. Il codice
di questo prodotto è fruibile tramite Github sotto licenza AGPL (Affero Ge-
neral Public License), per cui può essere annoverato tra i software opensour-
ce. È possibile accedere alla piattaforma tramite web browser all’indirizzo
https://taiga.io/ o tramite app per i dispositivi supportati (è presente
sugli store Apple, Android e Windows).
Per facilitare la transizione di progetti già in sviluppo verso questa piatta-
forma è possibile importarli da altri servizi come Trello, Jira, Asana e Github.
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4.2 Funzionalità di Taiga
Taiga permette di creare due tipi differenti di progetti: Scrum e Kanban.
Al momento della creazione di un nuovo progetto, l’utente ha la facoltà di
scegliere tra i due template disponibili. Una volta istanziato il progetto è
possibile aggiungere altri utenti come membri del team.
Esiste anche la possibilità di aggiungere dei template personalizzati dupli-
cando un progetto esistente e modificandone i parametri, i moduli e i ruoli
a piacere; quando la configurazione del nuovo progetto è completa diventa
possibile duplicarlo nuovamente e sfruttarlo come template per altri progetti.
Il template del progetto può essere modificato con l’aggiunta o la rimozio-
ne di moduli: Epics, Backlog, Kanban, Issues, Wiki, Meet Up. Per i progetti
Scrum sono attivati: Backlog, Issues e Wiki; mentre per i progetti Kanban è
attiva solo la Kanban Board. Attivando sia il Backlog che la Kanban Board
è possibile ottenere un template valido per Scrumban.
Tra i moduli disponibili l’unico che prevede integrazioni con altri software è
Meet Up, utile per integrare dei sistemi di videoconferenze all’interno di Taiga
poiché questa piattaforma è sprovvista di sistemi di comunicazione real-time.
Inoltre è possibile integrare Taiga con Slack e Hip Chat per ricevere no-
tifiche riguardo a Epics, User Stories, Tasks, Issues e Wiki, con la possibilità
di scegliere per quale tipo di attività (creazione, modifica, eliminazione) si
vuole ricevere una notifica.
4.2.1 I ruoli
I ruoli previsti per i membri di un progetto sono gli stessi per entrambi
i metodi: Product Owner, UX, Design, Front, Back, Stakeholder, External
User. Al creatore del progetto viene assegnato di default il ruolo di Product
Owner. Per poter assegnare un ruolo a un membro del team è necessario
che sia un utente Taiga, fa eccezione il ruolo di External User che può essere
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assegnato anche a utenti non iscritti alla piattaforma. Inoltre, è possibile
creare nuovi ruoli e rimuovere quelli presenti di default.
I ruoli, hanno non solo lo scopo di distinguere gli ambiti di intervento
dei vari membri del team, ma servono anche per gestire i permessi che si
vogliono assegnare a ogni tipologia di ruolo. Le categorie di permessi sono:
Epics, Sprints, User Stories, Tasks, Issues, Wiki; per ognuna di esse è pos-
sibile assegnare i permessi in 5 livelli: sola lettura, possibilità di aggiungere
un nuovo item, possibilità di modificare un item, possibilità di commentare
un item, cancellare un item.
4.2.2 Scrum Project
Un progetto Scrum prevede un Backlog nel quale inserire tutte le User
Stories individuate. Per ognuna di esse è possibile assegnare lo sforzo richie-
sto con un sistema a punti il cui significato deve essere stabilito dal team; una
caratteristica interessante di questa feature è che ogni team funzionale può
assegnare un proprio punteggio ad ogni User Story e lo sforzo totale che essa
richiede è dato dalla somma dei punteggi assegnati da ogni team funzionale.
Le User Stories presenti nel backlog possono essere assegnate al prossimo
Sprint, in questo caso vengono inserite nella Sprint Taskboard. Quest’ultima
è strutturata nel modo seguente: nella colonna sinistra si trovano le User Sto-
ries, mentre le altre colonne sono dedicate ai task relativi alle User Stories,
che vengono creati in questa fase per avere un controllo più raffinato sullo
sviluppo. La rappresentazione della Sprint Taskboard rispecchia la stessa
struttura presentata nel capitolo su Scrum, quella fornita è composta dalle
seguenti colonne: New, In Progress, Ready For Test, Closed, Needs Info. Le
User Stories possono essere assegnate a uno o più sviluppatori e lo stesso
vale per i singoli task che le compongono. Modificando gli stati assegnabili
ai task è possibile modificare la struttura della Sprint Taskboard.
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Insieme alla Sprint Taskboard è possibile visualizzare un grafico equivalente
allo Sprint Burndown Chart, mentre nel Backlog è presente una visualizza-
zione della Release Burndown Chart .
Le User Stories e i task possono anche essere contrassegnati come ”bloccati”
con la possibilità di segnalare il motivo di questa decisione.
Figura 4.1: Scrum Backlog in un progetto Taiga
Nella sezione Issues è possibile inserire i problemi e i bug riscontrati con
la possibilità di assegnarli a uno o più membri del team e di evidenziarne la
gravità e lo stato di avanzamento.
Nella sezione Wiki si ha la possibilità di creare una documentazione com-
posta formattando il testo con Markdown. La struttura può essere arbitra-
riamente complessa poiché è possibile suddividere la documentazione in più
pagine.
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Figura 4.2: Scrum Taskboard in un progetto Taiga
Figura 4.3: Issues in un progetto Taiga
4.2.3 Kanban Project
Un progetto Kanban prevede solamente la Kanban Board. La struttura
fornita contiene le colonne New, Ready, In Progress, Ready For Test, Done,
Archived, ma la struttura è adattabile dal pannello di controllo modificando
gli stati possibili per una User Story. Inoltre, è possibile assegnare un limite
WIP al numero di User Stories per ogni fase del processo di sviluppo.
Nella Kanban Board non è possibile creare task per le User Stories poiché
quest’ultime vengono considerate unità atomiche, come previsto dal metodo
Kanban.
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Figura 4.4: Kanban Board in un progetto Taiga
Mentre l’impostazione di default prevede solamente la Kanban Board, è
possibile aggiungere il modulo Epics per avere una gestione visiva delle relea-
se. Infatti questo modulo permette di creare una o più release e di assegnare
a ognuna di esse delle User Stories, in questo modo è possibile visualizzare in
una barra di avanzamento lo stato della release. Questo modulo può, ovvia-
mente, risultare utile anche in un progetto Scrum, anche se lo Sprint Backlog
fornisce già qualche informazione utile riguardo al prossimo rilascio.
Il modulo Epics risulta conveniente quando si vuole organizzare il lavoro su
più release, per questo motivo non è stato introdotto nel template Kanban:
per non contravvenire alla regola di prendere decisioni all’ultimo momento
utile.
Figura 4.5: Epics in un progetto Taiga
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4.3 Creare un Template per Scrumban
La creazione di un template adatto per Scrumban non è semplice poiché
questo metodo non è ”stabile” nel tempo, ma in continua evoluzione.
In questo senso Scrumban costituisce una fase di transizione da Scrum a
Kanban, per cui sembra ragionevole partire dal template per Scrum per poi
evolvere verso il template per Kanban. Questo significa partire da un pro-
getto che contenga i moduli: Backlog, Issues e Wiki. Un primo passo che il
team può compiere per approcciarsi a Scrumban è quello di non usare la Ta-
sk Board presente nel modulo Backlog, ma di aggiungere il modulo Kanban
Board e usarlo per la gestione delle User Stories. In seguito, il team potrà
decidere se rimuovere i moduli Issues e Wiki per raggiungere un approccio
Lean completo o se vorrà mantenere questi moduli per continuare a usare un
metodo ibrido.
Invece, se si vuole adottare Scrumban come metodo ”stabile” è possibile
creare un template adatto inserendo solamente i moduli Backlog e Kanban
Board.
In realtà, è possibile considerare anche l’introduzione del modulo Issues. In-
fatti, nel capitolo su Scrumban sono stati analizzati due metodi differenti
per la gestione dei bug: il primo prevede di reinserire i kanban nella prima
colonna della Kanban Board per ripercorrere il processo di sviluppo, invece
il secondo approccio prevede di inserire i kanban in un apposito stadio del-
la Kanban Board. Se un team adotta il primo metodo allora non necessita
del modulo Issues, invece se predilige il secondo allora può usufruire di que-
sto modulo per evitare di aggiungere un’ulteriore colonna alla Kanban Board.
Per quanto riguarda la gestione dei ruoli non ci sono modifiche rilevanti
da effettuare. Infatti la divisione degli sviluppatori in team funzionali risulta
comoda anche in questo metodo, mentre il Product Owner e lo Scrum Ma-
ster possono essere rinominati rispettivamente in Service Request Manager e
68 4. Kanban Board virtuali: Taiga
Service Delivery Manager, ma questo aspetto è una pura formalità che non
cambia il modo in cui il team interpreta i ruoli assegnati. L’unico aspetto
rilevante è quello dei permessi assegnati a questi due ruoli, anche se, in ge-
nerale, non necessitano di cambiamenti.
4.4 Considerazioni finali
In generale, Taiga è un software altamente personalizzabile con un pan-
nello di controllo ricco di funzionalità. L’utente è in grado di adattare il
processo di sviluppo alle proprie esigenze grazie ai moduli disponibili e di ri-
produrre l’organizzazione del team all’interno del software in modo realistico
modificando i ruoli a disposizione e i relativi permessi.
Inoltre, è possibile personalizzare il software anche a livello di semplice gusto
estetico poiché i colori assegnati agli stati dei vari item sono tutti modificabili
a piacere.
Taiga fornisce anche la possibilità di generare dei report su Epics, User
Stories, Tasks e Issues in formato CSV, direttamente scaricabili attraverso
un comodo link generato automaticamente dalla piattaforma. Viene fornita
anche la possibilità di esportare un progetto in un file formato JSON che
contiene tutte le informazioni riguardo al progetto: si parte dalle informa-
zioni generali, ma comprende anche i ruoli e i loro permessi, gli item con i
relativi status, le impostazioni specifiche del progetto; in generale, qualsiasi
parametro modificabile viene inserito all’interno del report, che può essere
usato per esportare il progetto su un nuovo utente o semplicemente per avere
un backup disponibile.
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4.5 Taiga vs Trello
Taiga non è l’unico software per il project management in circolazione.
Tra i suoi principali concorrenti spicca Trello, anch’esso un software per il
project management basato su cloud rilasciato per la prima volta nel 2011.
Al contrario di Taiga, Trello è un software proprietario detenuto da Atlassian
Corporation. È possibile accedere a Trello tramite browser web all’indirizzo
https://trello.com oppure con le applicazioni ufficiali presenti negli store
Apple, Android e Windows.
Trello si propone all’utente in modo più semplice rispetto a Taiga, l’unico
strumento che viene fornito è la Board. Non sono previsti template ufficiali
come per Taiga, ma è possibile sfruttare anche in questo caso la possibilità di
copiare delle Board per usufruire di una struttura già organizzata. Trello for-
nisce dei template creati dagli utenti e approvati dal team Trello all’indirizzo
https://trello.com/inspiration, dove è possibile reperire template per
gli scopi più vari (anche non relativi alla programmazione, come per esempio
l’organizzazione di un matrimonio).
Trello non fornisce nemmeno moduli aggiuntivi per il backlog o la gestione
dei bug, ma spetta all’utente organizzare la Board in modo da gestire tutti gli
aspetti del management nel modo che preferisce. Una soluzione molto diffusa
è quella di creare una colonna iniziale intitolata Backlog con uno scopo ben
palesato dal suo nome.
Un campo in cui Trello fornisce molta più flessibilità rispetto a Taiga è
quello delle integrazioni con altri software. Trello comprende delle ”Add-On”
per una gran quantità di servizi ed è quindi in grado di integrare software per
la comunicazione real-time, calendari, servizi per lo storage di file nel cloud,
sistemi di votazione e tante altre funzionalità aggiuntive.
Invece, per quanto riguarda i ruoli Trello non fornisce lo stesso grado di ac-
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curatezza che viene reso disponibile da Taiga. Trello non prevede la creazione
di ruoli, quindi sono disponibili solo due tipologie di utente (relativamente a
una Board): amministratore e membro del team. Gli amministratori hanno,
ovviamente, un controllo completo sulla Board con la possibilità di modifi-
carne le colonne e il contenuto, ma anche di aggiungere e rimuovere utenti
dal team. Invece, il membro del team può modificare solo le Cards presenti
nella Baord, senza la possibilità di modificarne la struttura.
Trello fornisce anche la possiblità per i suoi utenti di ”seguire” una Board e,
se le impostazioni della Board lo permettono, di lasciare dei commenti. Que-
sta funzionalità costituisce l’equivalente di quello che in Taiga è l’External
User.
Figura 4.6: Esempio di una Board in Trello
Infine, Trello permette di esportare le Board in formato CSV o JSON,
anche se non fornisce alcun metodo per importare progetti generati da al-
tri software o dal backup di una Board; infatti la soluzione proposta sul
sito ufficiale consiglia l’importazione di un file CSV tramite l’utilizzo di un
software esterno ”Import2 Wizard” (https://help.trello.com/article/
751-importing-data-into-trello).
In definitiva, Trello non costituisce uno strumento per il project manage-
ment raffinato come Taiga per diversi motivi:
• il fatto che molte funzionalità siano delegate a servizi esterni può co-
stituire un problema a livello di omogeneità nei permessi assegnati;
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• i ruoli hanno dei permessi prestabiliti e non modificabili, non è quindi
possibile riprodurre sul piano virtuale quella che è l’effettiva organiz-
zazione del team nel mondo reale;
• le Board di Trello non sono Kanban Board poiché sono sprovviste del
limite WIP.
Trello è sicuramente un software semplice ed efficace, che non richiede co-
noscenze pregresse; inoltre, la gran quantità di integrazioni con altri servizi lo
rende adattabile alle situazioni più disparate. Dunque si presta molto per es-
sere usato per progetti amatoriali o per progetti già esistenti per cui sarebbe
scomodo introdurre un software per il management che sia troppo complesso
o che richieda di modificare alcune pratiche consolidate per il team.
Invece Taiga si presenta come un prodotto più maturo (come livello concet-
tuale), che richiede ai membri del team di condividere una struttura orga-
nizzativa complessa. Sicuramente è un software meno adattabile rispetto a
Trello, ma è molto flessibile nella sua struttura e fornisce gran parte delle
funzionalità indispensabili a un team per collabare, mentre per le funziona-
lità che non riesce a fornire rende disponibili delle integrazioni con software
che le implementano.
In base alla situazione è preferibile usare un software piuttosto che l’altro,
ma è la mentalità del team e la dimestichezza che i suoi membri hanno con
i concetti dell’ingegneria del software che rendono un tool preferibile all’altro.
4.6 Taiga vs UpWave
Taiga e Trello sono due software per il project management che hanno
riscontrato un forte successo negli ultimi anni, ma esiste un altro concorrente
che sta prendendo piede: UpWave.
Al contrario dei primi due, UpWave è un software privato che può essere
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usato esclusivamente da chi ne ha acquistato la licenza, anche se fornisce 14
giorni di prova gratuita. Il suo mercato di riferimento è, dunque, quello delle
aziende software.
Una prima differenza che è possibile riscontrare rispetto a Taiga e Trel-
lo è che UpWave non rende disponibili app per nessun tipo di dispositivo
o sistema operativo, l’unico modo per accedervi è tramite il sito ufficiale
https://www.upwave.io/.
Una volta effettuato l’accesso è necessario costituire almeno un team, que-
sto passaggio è fondamentale perché ogni Board deve essere assegnata a un
team. La costruzione del team è simile a quella di Trello: non sono previsti
altri ruoli se non quello di amministratore della Board e quello di semplice
utente.
Terminata la creazione del team è possibile iniziare la fase di creazione
della Board, che consiste nello scegliere un nome per la Board (che solita-
mente corrisponde al nome del progetto) e un team a cui assegnarla; prima di
completare la creazione della Board è possibile scegliere un template da cui
partire. In questo senso UpWave è più simile a Trello che a Taiga: i template
disponibili sono numerosi e spaziano su modelli e argomenti di vario genere.
I template sono quelli inclusi in UpWave, ma è possibile crearne di propri,
non esiste invece la possibilità di cercare template sviluppati da altri utenti.
Le Board di UpWave si distinguono da quelle di Trello per essere delle
vere e proprie TaskBoard di Scrum, mentre quelle di Trello sono più simili
a delle Kanban Board. Infatti le Board di UpWave sono già strutturate per
ospitare le User Stories e i task possono essere inseriti non solo nella fase
corretta (colonna), ma anche nel componente adeguato (riga).
Esiste anche la possibilità di trasformare le Board da Task Board a Kanban
Board, in questo modo le Board di UpWave diventano identiche a quelle di
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Trello.
Figura 4.7: Esempio di Board in UpWave
La gestione delle Board in UpWave, per ora, non si distingue molto da
quella di Trello o Taiga, ci sono, però, delle feature che vengono proposte in
questo software e che non sono disponibili negli altri due.
Una prima feature molto interessante per le aziende è il time tracking: per
ogni task è possibile registrare il tempo che è stato impiegato per completar-
lo; è anche possibile fornire delle stime per ogni task, in questo modo è facile
verificare se le stime sono efficaci o da migliorare.
Inoltre le Board possono essere collegate a Slack, a Google Calendar e Zapier.
Questi plug-in possono risultare utili per un team poiché integrano all’interno
di un unico software meccanismi per la gestione dello sviluppo del progetto
(UpWave), della comunicazione (Slack) e dell’organizzazione del team (GCal)
e, infine, per automatizzare alcune operazioni (Zapier).
Invece la gestione dei task non aggiunge feature rispetto a quelle che sono già
state riscontrate in Taiga e Trello, come l’assegnamento del task a un mem-
bro del team, la possibilità di creare dei sub-task, impostare una scadenza e
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altre piccole personalizzazioni (come quella di assegnare dei colori ai task).
L’aspetto che distingue maggiormente UpWave da Taiga e Trello è la
metrica. Per ogni Board è possibile ottenere un report, che mostra un grafico
simile allo Sprint Burndown Chart (anche se in UpWave non esiste il concetto
di Sprint, infatti il grafico mostra l’andamento dei task negli ultimi 30 giorni)
e i dati riguardanti il numero di task completati e i relativi tempi.
Oltre al report sui task è possibile ottenere un ”Time Sheet”, un grafico
che illustra il tempo speso dal team sul progetto suddividendolo in base agli
utenti o ai task.
Inoltre, ogni utente ha pagina Analytics dedicata in cui viene esposto un
sommario delle proprie attività negli ultimi 30 giorni tramite grafici:
• Workspace Activity: mostra le azioni effettuate sulle Board a cui par-
tecipa l’utente.
• Created vs Completed: un grafico a torta che illustra il rapporto tra
task attivi e task completati creati dall’utente.
• Most Active Boards: un grafico a torta che mostra il rapporto tra i
tempi dedicati dall’utente a ogni Board.
• Cards Completed: un grafico che illustra l’andamento dei task comple-
tati dall’utente.
• Comments: un grafico che mostra il numero di commenti che l’utente
ha scritto nelle card.
Infine, UpWave permette all’utente di esportare le Board in formato
JSON o CSV; questa feature è comune a tutti e tre i software che sono
stati presentati.
In generale, UpWave si presenta come un buon software per la gestione
di un progetto, le integrazioni con software di uso comune lo rendono mol-
to comodo da integrare in un ambiente già operativo, ma anche facilmente
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Figura 4.8: Grafico ”Workspace activity” in UpWave
Figura 4.9: Grafici ”Created vs Completed” e ”Most active boards” in
UpWave
configurabile per nuove realtà aziendali. Il fatto che sia raggiungibile solo
tramite interfaccia web e che il codice sorgente sia chiuso lo rende meno fles-
sibile come strumento rispetto a Taiga e meno conveniente rispetto a Trello,
dove è possibile sfruttare le feature di uso più comune gratuitamente.
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Figura 4.10: Grafico ”Cards completed” in UpWave
Figura 4.11: Grafico ”Comments” in UpWave
4.7 Installazione locale
La natura open-source di Taiga permette agli utenti di avere un maggior
controllo sul software, infatti, è possibile installare il progetto su un proprio
server per avere un controllo completo sui dati.
I software open-source sono spesso noti per avere una buona documen-
tazione e Taiga ne costituisce un esempio. La sua documentazione è ben
strutturata e chiara ed è possibile consultarla alla pagina https://taigaio.
github.io/taiga-doc/dist/.
Ovviamente, la documentazione comprende una lista dei requisiti neces-
sari per poter installare e far funzionare Taiga. In aggiunta a queste infor-
mazioni sono presenti varie modalità di installazione del software.
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Una prima distinzione è data dal tipo di ambiente che si vuole creare:
produzione o sviluppo. Per entrambi gli ambienti la documentazione elenca i
comandi da effettuare e fornisce una copia dei file di configurazione necessari.
In questa tesi viene considerata solo l’installazione di un ambiente adatto alla
produzione poiché è un caso di interesse più generale.
Oltre all’installazione ”manuale” la documentazione fornisce dei metodi
alternativi per automatizzare questa fase:
• taiga-scripts: l’installazione viene automatizzata grazie all’esecuzione
di script bash; permette di installare Taiga in ambiente di produzione
o in quello di sviluppo.
• taiga-vagrant: automatizza il processo di installazione con la creazione
di una macchina virtuale con sistema operativo Ubuntu per poi instal-
lare su quest’ultima Taiga ed esporlo nella rete locale; questo metodo
fa uso a sua volta dei taiga-scripts e installa l’ambiente di produzione.
• taiga-docker: elenca varie immagini per Docker che forniscono un’in-
stallazione di Taiga (l’ambiente dipende dall’immagine scelta).
• puppet-taiga: fornisce uno script per il deploy di Taiga su un server
sfruttando le pipeline fornite da Puppet.
• taiga-cloudron: il Cloudron Team ha reso disponibile Taiga tra i soft-
ware che possono essere installati su un server fornito da Cloudron.
Solamente i taiga-scripts e taiga-vagrant sono metodi ufficiali, invece gli altri
sono creazioni degli utenti che il team Taiga ha voluto inserire nella docu-
mentazione per ampliare l’offerta delle possibili configurazioni per Taiga.
Nelle installazioni automatiche non sono compresi i plugin per le integra-
zioni con software esterni, ma le istruzioni per aggiungerli sono reperibili sui
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relativi repository Github.
L’installazione locale di Taiga non aggiunge feature rispetto a quella re-
sa disponibile sui server Taiga, l’unica differenza consiste nella possibilità di
modificare e aggiungere temi per modificarne l’interfaccia.
4.7.1 Un esempio pratico: Exquisite Corpse
Per esporre i concetti illustrati in modo più chiaro è stata fatta un’instal-
lazione locale di Taiga e un progetto di esempio che verrà sviluppato usando
il metodo Kanban.
Il primo passo consiste nella clonazione del codice sorgente del progetto
”taiga-vagrant” e nell’installazione di Virtual Box e Vagrant. Quest’ultimo è
un software prodotto dalla HashiCorp che permette di descrivere e configu-
rare delle macchine virtuali tramite un file chiamato ”Vagrantfile”, che viene
scritto in Ruby. Questo metodo è stato preferito agli altri perché mantiene
isolata l’installazione di Taiga e delle sue dipendenze; nel caso di errori fatali
è possibile distruggere la macchina virtuale e ricrearla senza ripercussioni sul
sistema operativo che la ospita.
Una volta terminata la fase di preparazione e installati i software necessari,
è possibile cominciare la vera e propria installazione di Taiga: in questa fase
Vagrant si occupa di istanziare una macchina virtuale con sistema operativo
Ubuntu 16.04 e di eseguire tutti i passaggi necessari per la corretta installa-
zione di Taiga; al termine di questa fase è possibile chiamare la porta 5000 del
sistema operativo ospite per essere connessi con la stessa porta del sistema
operativo ospitato.
A questo punto è possibile accedere alla propria installazione di Taiga tra-
mite browser. La versione locale di Taiga potrebbe sembrare identica a quella
fornita dai server del team Taiga, ma si riscontra da subito una differenza:
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la funzione che permette di esplorare i progetti pubblici ha una funzionalità
ridotta a causa dell’ambiente isolato, questa funzione permette di cercare so-
lamente tra i progetti pubblici disponibili sul server in cui è stato installato
Taiga; la sua utilità a questo punto si circoscrive all’uso di template creati
dal team.
Ovviamente, questa limitazione si estende anche agli utenti: possono essere
inseriti all’interno del progetto solo gli utenti Taiga presenti nell’installazione
locale.
L’idea
Exquisite Corpse è un progetto molto semplice che vuole riprodurre un
gioco di epoca surrealista costituito da poche e semplici regole: un gruppo di
giocatori compone una poesia o un racconto alternandosi alla scrittura, con
il vincolo che ogni partecipante può vedere solo la parola finale del contributo
precedente.
Il progetto è costituito da una pagina web in cui un utente può scegliere
di contribuire ai racconti già disponibili oppure di cominciarne uno nuovo, in
questo caso sceglie anche il numero di parole da cui sarà composto lo stesso.
L’utente dovrà essere autenticato per poter partecipare attivamente al gioco,
altrimenti sarebbe impossibile controllare che egli non violi le regole scriven-
do parti consecutive del racconto.
Si è volutamente scelto un progetto molto semplice per evitare di con-
centrare troppa attenzione sull’idea e portarla, invece, sul metodo con cui
realizzarla.
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Figura 4.12: Creazione del progetto ”Exquisite Corpse” in un’installazione
locale di Taiga
Il team
Per la realizzazione del progetto è stato pensato un team di 6 membri
organizzati secondo il metodo Kanban.
A un utente è stato assegnato il ruolo di Service Request Manager e a un al-
tro quello di Service Delivery Manager, mentre i rimanenti membri del team
sono stati assegnati ai team funzionali Design, UX, Back e Front. In questo
caso i team funzionali sono composti da un solo utente e risultano utili sola-
mente per distinguere le capacità di ciascun sviluppatore.
Figura 4.13: I membri del team
Per riprodurre i ruoli tipici di Kanban è stato eliminato il Product Ow-
ner, poiché questa nomenclatura è più adatta a Scrum, e sono stati creati
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i ruoli di Service Request Manager e Service Delivery Manager: entrambi
possono creare, modificare ed eliminare User Stories a piacere e assegnarle ai
membri del team, ma non possono modificare le stime fatte dagli sviluppatori.
Figura 4.14: Permessi assegnati ai diversi ruoli
Kanban Board
Il team è organizzato secondo il metodo Kanban, quindi il progetto può
essere rappresentato tramite una Kanban Board. Quest’ultima è composta
dalle colonne:
• New: costituisce il backlog del progetto
• Ready: contiene le prossime User Stories da sviluppare
• In Progress: contiene le User Stories in fase di sviluppo
• Ready for Tests: contiene le User Stories già completate e di cui bisogna
testare il corretto funzionamento
• Done: contiene le User Stories completate
Le colonne ”Ready”, ”In Progress” e ”Ready for Tests” hanno dei limiti WIP,
rispettivamente 4, 6, 4, stabiliti dal team in modo empirico.
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Figura 4.15: Kanban Board del progetto Exquisite Corpse
Conclusioni
In questa tesi sono stati analizzati due metodi, Scrum e Kanban, e un
terzo, Scrumban, che permette la transizione dal primo al secondo e diventa
a sua volta un metodo a sé stante.
Nell’esposizione dei tre metodi sono stati approfonditi gli strumenti che
vengono messi a disposizione del team. In particolare, esiste uno strumento
comune a tutti e tre i metodi presentati: la lavagna (fisica o virtuale). Attra-
verso l’analisi dei diversi utilizzi di quest’ultima è stato possibile enfatizzare
le somiglianze e le divergenze tra i metodi.
L’aspetto più interessante derivante da questo studio è la comprensione
di come ognuno dei tre metodi gestisca le attività contenute nella lavagna in
modo differente. È interessante vedere come una piccola variazione nell’inter-
pretazione della lettura di questo strumento denoti una differenza sostanziale
nella filosofia e nell’approccio allo sviluppo software.
Purtroppo non è possibile stilare una classifica dei metodi esposti, ogni
team deve valutare in base alla propria filosofia e alla propria gestione dei
ruoli quale metodo è più adatto e affine alla propria forma mentis. Que-
sto non significa che un team non potrà mai adottare un metodo che abbia
un approccio ”nuovo”, ma solo che ci vorrà più tempo per comprenderlo e
applicarlo. Scrumban è un esempio di come questo processo di transizione
possa essere accompagnato per evitare di incorrere in cambiamenti drastici,
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che potrebbero confondere i membri del team o portare a una situazione di
incomprensione di ciò che sta succedendo.
Inoltre Scrumban costituisce un valido esempio di come diversi metodi
possano essere combinati col risultato di crearne di nuovi: usare la struttura
fornita da Scrum per applicare gli strumenti di Kanban genera un nuovo
processo di sviluppo, che può essere visto o come strumento di transizione o
come una nuova impostazione.
Appendice A
Appendice
In questa appendice vengono esposti i comandi per l’installazione e il
lancio del servizio Taiga tramite Vagrant. Lo scopo è quello di fornire una
descrizione più tecnica dei passaggi descritti nella sezione 4.7.
Per prima cosa è necessario installare i software necessari per il funzio-
namento di Vagrant. Poiché quest’ultimo è un programma che permette di
automatizzare la gestione di una macchina virtuale, è necessario installare un
software che si occupi della creazione e della configurazione delle macchine
virtuali; qui viene presentata l’installazione di Virtual Box perché è open-
source, gratuito e facilmente installabile sui sistemi operativi più diffusi.
Per installare Virtual Box è possibile scaricarlo dal sito ufficiale https:
//www.virtualbox.org/ oppure dai repository ufficiali della propria distri-
buzione linux con il comando seguente1:
$ sudo apt install virtualbox virtualbox-ext-pack
Una volta installato Virtual Box è possibile installare Vagrant, anche que-
sto software è scaricabile dal sito ufficiale https://www.vagrantup.com/ o
1I comandi presentati sono validi esclusivamente per le distribuzioni basate su Debian;
per le altre distribuzioni Linux è necessario verificare il nome corrispondente per ciascun
pacchetto che si vuole installare all’interno del package manager a disposizione.
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dai repository Linux con il comando2:
$ sudo apt install vagrant
Inoltre, per poter clonare il progetto Taiga è necessario aver installato
Git, anche questo installabile dal sito ufficiale https://git-scm.com/ o re-
peribile nei repository Linux con il comando3:
$ sudo apt install git
Terminata la fase preparatoria, è possibile cominciare l’installazione vera
e propria di Taiga. Per prima cosa è necessario clonare il progetto ”taiga-
vagrant” con il comando seguente4:
$ git clone https://github.com/taigaio/taiga-vagrant.git
e accedere al progetto:
$ cd taiga-vagrant
Una volta che si è clonato il progetto è necessario istanziare la macchina
virtuale tramite Vagrant con il comando seguente5:
$ vagrant plugin install vagrant-vbguest && vagrant up
L’istanziazione della macchina virtuale può richiedere diversi minuti se non
si è già in possesso dell’immagine di Vagrant richiesta nel Vagrantfile. Inol-
tre, questo comando provvede alla configurazione della macchina virtuale per
fornire tutti i software necessari per l’esecuzione di Taiga.
Una volta terminata la creazione della macchina virtuale questa vie-
ne avviata automaticamente ed è possibile accedere a Taiga all’indirizzo
http://localhost:8000. Inizialmente si accede come utente Admin senza
la necessità di autenticarsi, ma se si vuole procede con la creazione di nuovi






rientrare come utente amministratore è necessario inserire le credenziali per
username admin e password 123123.
Giunti a questo punto l’installazione di Taiga è correttamente funzionan-
te, anche se sprovvista di alcuni plugin (per esempio non viene installato il
modulo per l’integrazione con Slack) che, però, possono essere installati suc-
cessivamente.
Se si vuole riprodurre un’installazione completa è necessario accedere alla
macchina virtuale tramite il comando:
$ vagrant ssh
e per ogni plugin che si vuole aggiungere seguire le apposite istruzioni, reperi-
bili all’interno della documentazione all’indirizzo https://taigaio.github.
io/taiga-doc/dist/#contrib-plugins.
Uno dei vantaggi di Vagrant è che per interrompere l’esecuzione di Taiga
è sufficiente fermare la macchina virtuale con il comando:
$ vagrant halt
L’aspetto più interessante, però, è quello di poter distruggere la macchina
virtuale in qualsiasi momento con il comando:
$ vagrant destroy
Una volta rimossa l’installazione precedente è possibile istanziarla nuovamen-
te con il comando:
$ vagrant up
In questo modo è sempre possibile tornare a uno stato funzionante del soft-
ware. L’unica controindicazione è quella di perdere tutti i dati inseriti nel-
l’installazione precedente, ma questi possono essere esportati e salvati nella
cartella /home/vagrant/data prima di distruggere la macchina virtuale per
poterli usare anche in un’installazione successiva o semplicemente per usarli
dalla macchina ospite.
Questa soluzione, ovviamente, non si presta tanto per il rilascio sul server
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